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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja kehittää kustannusseurantaohjelma 
yksityisille pientalorakentajille. Se on työkalu, joka tukee rakentamisprojektin talou-
dellista osaa. Ohjelman avulla rakentajan on helppo seurata hankkeen kustannuksia, 
ennakoida ja näin reagoida niihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lisäksi kus-
tannusseurantaohjelma auttaa mahdollisen lisärahoituksen suunnittelussa. 
 
Työn teoriaosuudessa käsiteltiin, mitä on kustannusseuranta ja miten kustannusseu-
rantaa toteutetaan mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. Teoriaosuuteen tuo-
tiin mukaan myös opinnäytetyön tekijän omia havaintoja kustannusseurannasta, sillä 
tutkimus oli osa tekijän omaa talonrakennusprojektia. 
 
Opinnäytetyön tutkimusmenetelmä oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tutki-
musmetodeina käytettiin teemahaastatteluja sekä osallistuvaa havainnointia. Opinnäy-
tetyön empiriaosuus koostui kustannusseurantaohjelman suunnittelusta ja toteutuk-
sesta, jota edelsi teemahaastattelu, jossa haastateltavana toimi projektityön asiantun-
tija. Teoriapohjaisen tiedon ja haastattelun avulla saadun materiaalin pohjalta lähdet-
tiin toteuttamaan kustannusseurantaohjelmaa. 
 
Kustannusseurantaohjelma toteutettiin Microsoft Excel 2013-taulukkolaskentaohjel-
malla käyttäen apuna Visual Basic-kehitystyökalua. Ohjelman rakenne muodostui 
Osuuspankin kustannuslaskuri-ohjelmalla tulostetusta kustannusarvioerittelystä. 
Opinnäytetyön tekijä havainnoi ohjelmaa omassa pientalorakennusprojektissaan ja 
myöhemmin ohjelmaan saatiin palautetta myös ulkopuolisen rakentajan kommen-
toimana, joka käytti kustannusseurantaohjelmaa talonrakennusprojektissaan yhden 
kuukauden ajan. 
 
Kaikki suunnittelu- ja kehitysvaiheessa tärkeäksi todetut asiat saatiin kustannusseu-
rantaohjelmassa toteutettua. Ohjelmasta tuli selkeä ja helppokäyttöinen. Ohjelman 
avulla kustannusten seuranta sekä tuloksien analysointi helpottuvat. Oman käytön sekä 
palautteen perusteella saadun tiedon kautta opinnäytetyön tulos voidaan todeta onnis-
tuneeksi. Opinnäytetyön päätteeksi kustannusseurantaohjelma tallennettiin Microsoft 
Officen OneDrive-palveluun.  Ohjelma tallennettiin käyttöohjeineen julkiseen kansi-
oon nimellä Pientalorakentajan kustannusseurantaohjelma. Linkki tiedostoihin on saa-
tavilla Satakunnan ammattikorkeakoulun Kuninkaisten kirjastosta, joka sijaitsee Huit-
tisten kampuksessa. 
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The purpose of this thesis was to plan and create cost control program for private 
small house-builders. Cost control program is a tool which supports financial part of 
the building project. With this program, builders can easily follow accumulated costs 
of the project and react to cost overruns as soon as possible. In addition, cost control 
program helps builders to find extra financing if necessary. 
 
The theoretical part of this study dealt with the concept of cost control and how to 
handle cost control in the most effective and economical way. Thesis maker’s own 
observations of the cost control were also included into the theoretical part because 
the study was part of maker’s own house building project. 
 
This thesis was a qualitative study. Theme interviews and participative observation 
were used as research methods. The empirical part of the thesis consisted of planning 
and creating the cost control program which was preceded by theme interview of a 
project work specialist. The information received from theoretical material and from 
the interview were put into practice when planning the cost control program. 
 
The cost control program was created by Microsoft Excel-spreadsheet program with 
Visual Basic-development tool. The structure of the program was formed based on an 
estimate summary of expenses, which was found on the website of Osuuspankki. The-
sis maker observed the cost control program in her own house building project and 
later program was evaluated also by another house-builder. She used the program in 
her house building project for one month. 
 
All the issues that were found important at the planning and creating stage of the cost 
control program were taken into account. Program is clear and easy to use. By this 
program cost control and cost analysis of the outcome can be done easily. With the 
thesis maker’s own experiences and according to the information from another house-
builder cost control program can be successful. At the end of this study the cost control 
program and instructions of the program were saved to the Microsoft OneDrive-ser-
vice to a public folder named by Pientalorakentajan kustannusseurantaohjelma. Link 
of these files is available at library of Satakunta University of Applied Sciences in 
Huittinen. 
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Jokaisen pientalorakentajan suurin pelko varmasti on, että rakennushanke ylittyy siinä 
määrin, että rahat loppuvat ja rakentaminen keskeytyy. Liian keskeneräiseksi jää-
neessä talossa ei ole mahdollista asua ja sen myyminenkin on erittäin haasteellista. Ja 
vaikka keskeneräiselle talolle löytyisi ostajakin, myyntisumma tuskin kattaisi siihen 
sijoitettua rahasummaa. Tämä painajainen käy valitettavasti toteen usealle rakentajalle 
vuosittain. 
 
Suurin syy budjetin ylittymiseen on, että rakennushankkeen kustannusarvio tehdään 
kiireellä ja siihen tarpeeksi perehtymättä. Pahimmassa tapauksessa arvio jätetään ko-
konaan tekemättä. Samoin kustannusseuranta jätetään liian vähäiselle huomiolle. Hy-
vin yleistä on, että rahaa käytetään suoraan tililtä sen enempää vertailematta ja analy-
soimatta, kuinka paljon rahaa olisi todellisuudessa mahdollista käyttää kuhunkin hank-
keen osaan. 
 
Kun talo on suunniteltu valmiiksi, hankkeen kustannuksista on siinä vaiheessa lyöty 
lukkoon jopa 90 prosenttia, joten rakentajalla on mahdollisuus vaikuttaa vain 10 pro-
senttiin kustannuksista. Pankit pystyvät usein tulemaan vastaan jossain määrin lisälai-
nan myöntämisessä, mutta loputtomia ylityksiä ei pankkikaan salli. Jotta suunnitel-
luissa kustannuksissa pysytään ja tavoite saavutetaan, se vaatii rakentajalta aktiivista 
kustannusten seurantaa. 
2 OPINNÄYTETYÖN AIHE, TARKOITUS JA TAUSTA 
2.1 Opinnäytetyön tarkoitus 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella ja kehittää kustannusseurantaoh-
jelma yksityisille pientalorakentajille. Se on työkalu, jonka tarkoituksena on tukea ra-
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kennusprojektin taloudellista osaa. Koska työn kohderyhmänä ovat yksityiset rakenta-
jat ja mahdollisesti jopa ensikertalaisia rakentajia, tavoitteena on kehittää ohjelmasta 
mahdollisimman selkeä ja helppokäyttöinen. 
2.2 Opinnäytetyön tausta ja lähtötilanne 
Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry:n toimitusjohtaja Mikko Juva kertoo, että 
on hyvin yleistä, että lähes kaikki omakotitalon rakentajat ylittävät budjettinsa. Suurin 
syy tähän on, että rakennushanke on huonosti ja kiireellä mietitty. Juva lisäsi myös, 
että kustannusarvion tekeminen on oleellinen osa hyvää suunnittelua ja toisinaan tämä 
jopa unohdetaan kokonaan. Pientalorakentajat voivat laatia veloituksetta pankkien 
verkkosivuilla kustannusarvion rakennettavasta hankkeesta. Kun kustannusarvio on 
tehty ja laina pankista myönnetty, rakentajan kustannusseuranta on hänen omissa kä-
sissään. Usein kustannusarvion pettäminen näkyykin vasta hankkeen loppusuoralla, 
varsinkin tapauksissa, joissa kustannusseuranta on jätetty vähälle huomiolle tai jopa 
kokonaan rakennusprojektin ulkopuolelle. (Majaniemi 2016, 69.) 
 
Useimmat internetistä löytyvät kustannusseurantaohjelmat ovat suunnattu yrittäjille, 
liike-elämässä käytettäviksi. Yksityisille pientalorakentajille ei ole ollut saatavilla 
helppokäyttöistä kustannusseurantaohjelmaa, joka tukisi rakennushankkeen taloudel-
lista osaa. Samoin kirjallisuudesta koostuva lähdeaineisto on hyvin yrityspainotteista. 
Näillä seikoilla on varmasti vaikutusta myös siihen, miksi lähes kaikki rakennuttajat 
ylittävät budjettinsa. 
2.3 Opinnäytetyöongelma ja työn rajaus 
Opinnäytetyön tavoitteena on antaa tietoa siitä, mitä on tehokas ja taloudellinen kus-
tannusseuranta sekä minkälainen on hyvä yksityisille pientalorakentajille suunnattu 
kustannusseurantaohjelma. Tavoitteena on, että ohjelman avulla rakentajan on helppo 
seurata hankkeen kustannuksia, ennakoida ja näin reagoida niihin mahdollisimman 





Kun kustannusseurantaa toteutetaan aivan hankkeen alusta asti viimeisimpään kirjauk-
seen, kustannusseurannan lopputuloksena selviää myös projektin, eli tässä tapauksessa 
omakotitalon, todellinen hankintahinta. Itse rakennetun talon hankintahinta muodos-
tuu tontin eli kiinteistön hinnasta sekä rakennuskustannusten yhteissummasta. Omalle 
työlle laskettua arvoa ei voi sisällyttää hankintahintaan. Hankintahintaa tarvitaan esi-
merkiksi myyntivoiton määrittelemisessä silloin, kun asunto on rakennettu joko sijoi-
tusasunnoksi tai vapaa-ajan käyttöön. Myyntivoittovero on maksettava myös siinä ta-
pauksessa, jos vakituisen asumisen ehdot eivät kaikilta osin täyty. (Verohallinnon 
www-sivut 2016.) 
 
Opinnäytetyöllä pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin; 
1. Mitä eri tekijöitä ja asioita kustannusseurannassa tulee huomioida, jotta suun-
nitellussa budjetissa pysytään ja tavoite saavutetaan? 
2. Miten mahdollisissa budjetin ylityksissä toimitaan? 
3. Minkälainen on hyvä yksityisen pientalorakentajan kustannusseurantaoh-
jelma? 
 
Opinnäytetyössä ollaan vaiheessa, että rakennuttajalla on tiedossa, minkälainen talo 
rakennetaan. Lisäksi hän on laatinut arkkitehdin avulla tai tehnyt vähintäänkin pankin 
kustannuslaskentaohjelmalla kokonaiskatsauksen tulevasta projektista eli rakentamis-
budjetin arvioitu kokonaissumma on jo rakennuttajan tiedossa. Tämän johdosta raken-
tamisen kustannussuunnittelu jätettiin opinnäytetyön ulkopuolelle ja teoriaosuus rajat-
tiin kustannusten seurantaan. 
2.4 Tutkimusmenetelmät 
Opinnäytetyö on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Laadullisen tutkimuksen läh-
tökohtana on kuvata todellista elämää. Tarkoituksena on, että ilmiötä tutkitaan ja ai-
neistoa kerätään mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Kvalitatiiviselle tutkimukselle 
on tyypillistä, että aineisto kerätään luonnollisissa eli todellisissa tilanteissa ja tiedon 
keruun instrumenttina toimii ihminen. Tutkimuksessa suositaan tapoja, joissa koke-




Tämän opinnäytetyön tutkimusmenetelmiä ovat teemahaastattelut sekä osallistuva ha-
vainnointi. Laadullisessa tutkimuksessa haastattelua käytetään aineistonkeruumenetel-
mänä silloin, kun tutkitaan mielipiteitä, käyttäytymistä tai tutkittavasta ilmiöstä ei ole 
tarpeeksi yksityiskohtaista tietoa. Haastatteluiden avulla pystytään myös täydentä-
mään ja varmistamaan esimerkiksi havainnointimenetelmällä saatua aineistoa. (Kana-
nen 2015, 143.) 
 
Opinnäytetyön alkuvaiheessa tutustutaan ensin kustannusseurantaan yleisellä tasolla 
kirjallisuuden ja internetistä löytyvän tiedon avulla. Näin saadaan teoriapohjaista tie-
toa tukemaan teemahaastatteluja.  Teemahaastatteluilla opinnäytetyön tekijä syventää 
jo saatua tietoa haastattelemalla projektityön asiantuntijaa. Teemahaastattelut tullaan 
tallentamaan digitaalisesti, jotka haastattelun jälkeen litteroidaan tekstimuotoon. Haas-
tatteluja toteutetaan tämän opinnäytetyön aikana vähintään kaksi, jotta kustannusseu-
rantaohjelman käyttöominaisuudet saadaan hiottua mahdollisimman toimivaksi ja te-
hokkaaksi. Tarkoituksena on, että ohjelma innostaa rakentajia kustannusseurannan yl-
läpitoon. 
 
Ensimmäisen teemahaastattelun aiheena on kustannusseurantaohjelman suunnittelu, 
jonka tarkoituksena on selvittää ohjelman rakenne sekä sen käyttöominaisuuksia. Teo-
rian ja teemahaastattelun avulla saatua tietoa hyödyntämällä kustannusseurantaohjel-
masta toteutetaan ensimmäinen versio. Opinnäytetyön tekijä toimii itse ohjelman koe-
käyttäjänä havainnoimalla ohjelman käyttöominaisuuksia sekä toimivuutta omassa 
pientalon rakennusprojektissaan.  Ilmi tulleet havainnot ja kysymykset kirjataan ylös 
havainnointipäiväkirjaan ja niitä käsitellään seuraavalla teemahaastattelukerralla, 
jonka aiheena on kustannusseurantaohjelman kehittäminen. Lisäksi opinnäytetyön te-
kijä kirjaa päiväkirjaan yleisiä havaintojaan kustannusseurannasta, joita työssä tullaan 
hyödyntämään. 
 
Kustannusseurantaohjelmaa kehitetään opinnäytetyön loppuvaiheessa ulkopuolisen 
talonrakentajan havainnoimana. Rakentaja käyttää ohjelmaa omassa talonrakennus-
projektissaan ja kirjaa ylös tekemiään havaintojaan sekä kehitysideoitaan annettuun 
havainnointipäiväkirjaan. Saadut havainnot analysoidaan ja niiden avulla kehitetään 




Teoriaosassa lähdeaineistona käytetään alan kirjallisuutta, lehtiartikkeleita sekä verk-
kolähteitä. Empiirisen osan lähdeaineisto koostuu teemahaastatteluiden ja havaintojen 
kautta saaduista materiaaleista. Valtaosa empiirisen aineiston lähteistä koostuu tutki-
jan omien havaintojen kautta. 
2.5 Teoreettinen viitekehys 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa selvitetään, mitä on kustannusseuranta ja miten kus-
tannusseurantaa toteutetaan siten, että se olisi mahdollisimman tehokasta ja taloudel-
lista. Lisäksi selvitetään, mitä riskitekijöitä kustannusseuranta pitää sisällään ja miten 
toimitaan, jos budjetti vaikuttaa ylittyvän eli mitä erilaisia vaihtoehtoja on tasapainot-
taa budjettia mahdollisissa muutostilanteissa. Kustannusseurannan teoreettinen viite-
kehys on esitetty kuviossa 1. 
 
 





Opinnäytetyön empiirinen osa muodostuu yksityisille pientalorakentajille suunnatun 
kustannusseurantaohjelman suunnittelusta, kehittämisestä sekä toteuttamisesta. Opin-
näytetyössä selvitetään tarkasti ohjelman ominaisuudet ja taulukoiden rakenteet sekä 
kerrotaan vaihe vaiheelta, kuinka ohjelmaa käytetään ja tuloksia analysoidaan. Kus-
tannusseurantaohjelman teoreettinen viitekehys on esitettynä kuviossa 2. 
 
 
Kuvio 2. Kustannusseurantaohjelman teoreettinen viitekehys. 
3 KUSTANNUSSEURANTA JA SEN TAVOITTEET 
3.1 Taloudenhallintamenetelmät 
Kustannusseuranta on oleellinen ja keskeinen osa pientalon rakentamisprojektia, jotta 
taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Kustannusseurannasta käytetään myös nimitystä 
budjetinseuranta. Budjetti taas on tavoite, joka pyritään saavuttamaan seuraamalla to-
teutuneita kustannuksia. Kustannusseurannassa verrataan toteutuneita kustannuksia 
arvioituihin kustannuksiin. Ihannetilanne olisi, että projektin kustannukset alittaisivat 
budjetoidun summan eikä lisärahoitusta näin tarvittaisi. Jos toteutuneet kustannukset 
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kuitenkin eroavat suunnitellusta, puhutaan budjettipoikkeamasta. Projektin aikana 
budjettipoikkeamia analysoidaan ja selvitetään, mistä ne ovat aiheutuneet sekä tarvit-
taessa ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin. (Jormakka, Koivusalo, Lappalainen & 
Niskanen 2012, 170; Mäntyneva 2016, 96 – 97.) 
3.1.1 Aktiivinen seuranta 
Kustannusseurannan tärkein tehtävä on budjetoidun summan ja toteutuneiden kustan-
nusten eron tunnistaminen sekä sen analysointi. Niin kuin muissakin projekteissa, 
myös pientalon rakentamisen kustannusseurannassa aktiivinen seuranta on hyvin 
oleellista. Mikäli seurantaa ei toteuteta, on vaikea nähdä, mikä on toteutuneiden kus-
tannusten suhde budjetoituihin kustannuksiin. Lisäksi tulosten analysointi ja mahdol-
listen korvaavien toimenpiteiden toteuttaminen on näin lähes mahdotonta. Seurannan 
tulee olla jatkuvaa ja mahdollisiin poikkeamiin on reagoitava. Kuitenkin liiallinen seu-
ranta saattaa olla haitaksi, sillä se kuluttaa voimavaroja ja vaikuttaa näin projektin ete-
nemiseen. Vastaavasti liian vähäinen seuranta taas kasvattaa riskiä, ettei asetettuja ta-
voitteita saavuteta ja budjetti ylittyy. (Järvenpää, Länsiluoto, Partanen & Pellinen 
2013, 251 – 252; Mäntyneva 2016, 89 – 90.) 
3.1.2 Raportointi 
Riittävä ja oikeanlainen raportointi tukee kustannusseurantaa. Jo kustannusseurannan 
alkuvaiheessa on syytä miettiä, miten ja milloin kustannusten etenemisestä raportoi-
daan. Pieniä budjettipoikkeamia esiintyy yleensä varsin paljon, mutta nämä poik-
keamat eivät välttämättä ole vaikutukseltaan kriittisiä, joten on syytä keskittyä poik-
keamiin, joilla on merkittävä vaikutus tavoitteen saavuttamisessa. Mikäli kustannus-
seurantaa tehdessä havaitaan kriittisiä muutostarpeita, nämä kirjataan ja huomioidaan 
tulevina korjaavina toimenpiteinä. (Mäntyneva 2016, 92 – 93.) 
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3.1.3 Tulosten analysointi 
Analysoinnin tavoitteena on tunnistaa, mikä vaikutus toteutuneella erolla on kokonais-
kustannuksiin sekä tunnistaa ne korjaavat toimenpiteet, joilla tavoitteen saavuttaminen 
olisi mahdollista. Suositeltavaa on, että budjetti jaetaan pää- ja alabudjetteihin, jolloin 
seuranta ja tulosten analysointi helpottuvat. Kustannusseurannan yhteydessä lasketaan 
ja analysoidaan sopimuksista, materiaaleista ja työstä aiheutuneita kustannuksia sekä 
tulevia, keskeneräisten töiden ja hankintojen kustannuksia. Tuloksia analysoidessa ja 
korjaavia toimenpiteitä suunniteltaessa, tulee kiinnittää huomiota hinta- ja määräeroi-
hin. Tarkastellaan, johtuuko toteutunut ero siitä, että on ostettu arvokkaampia tuotteita 
ja palveluita kuin oli alun perin suunniteltu vai onko tarvikkeita ja palveluita kulunut 
määrällisesti enemmän. (Järvenpää, Länsiluoto, Partanen & Pellinen 2013, 251 – 251; 
Mäntyneva 2016, 96 – 97.) 
3.1.4 Korjaavat toimenpiteet 
Budjetin ylitystilanteissa on erilaisia keinoja yrittää tasapainottaa kokonaisbudjettia. 
On hyvä selvittää, onko mahdollisuutta luopua joistain ei-välttämättömistä resurs-
seista, kuten ulkopuolisesta työvoimasta ja tehdä työ itse. Entä onko mahdollista käyt-
tää halvempia resursseja tai materiaaleja. Myös keskeneräisen työosuuden hoitaminen 
nopeammalla aikataululla saattaisi vähentää kustannuksia. Korjaavat toimenpiteet tu-
lee ajoittaa siten, että niitä ei tehdä liian myöhään. Liian myöhään toteutetuilla kor-
jaustoimilla ei saada välttämättä toivottua vaikutusta. (Majaniemi 2016, 69; Mänty-
neva 2016, 93.) 
 
Koska kustannusseurannan tärkein tavoite on nimenomaan kokonaisbudjetin hallin-
nalla, voidaan korjaavia toimenpiteitä suunnitella toteutettaviksi myös budjetin muissa 
osa-alueissa. Esimerkiksi, jos tuloksista on pääteltävissä, että rakennuttamisen osa-
alue tulee joka tapauksessa ylittymään, on tärkeää tarkastella asiaa kokonaisuutena. 
Myös Huittisten Säästöpankin toimitusjohtaja Toivo Alarautalahden mukaan esimer-
kiksi maanrakennus- ja perustusvaiheessa huomatut ylitykset ovat mahdollista tasa-
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painottaa vaihtamalla teknisiä ratkaisuja, ostamalla halvempia sisämateriaaleja tai te-
kemällä yksinkertaisemmat pihatyöt. Yksi vaihtoehto on myös luopua suunnitelluista 
piharakennuksista. (henkilökohtainen tiedonanto 21.10.2016.) 
 
Lähtökohtaisesti ei pitäisi syntyä tilannetta, että korjaavia toimenpiteitä toteutetaan li-
sälainaa ottamalla, sillä ennen lainan myöntämistä ja hankkeen aloittamista pankit sel-
vittävät tarkoin hankkeen kokonaiskustannuksen ja lainarahoituksen määrän, asiak-
kaan maksukyvyn sekä käytössä olevat vakuudet. Jos kuitenkin näyttää siltä, ettei kus-
tannusarviossa tulla mahdollisesti pysymään, Huittisten Säästöpankin toimitusjohtaja 
Toivo Alarautalahden mukaan tilanne vaatisi uusia neuvotteluita. Asiakkaalta edelly-
tetään tässä tapauksessa tarkempia selvityksiä ja laskelmia, jotta lisärahoituksen tarve 
voidaan hyvissä ajoin määritellä. Tapauksissa, joissa asiakkaan maksukyky suhteessa 
hankkeen lainarahoituksen määrään on jo alusta lähtien niin tiukoilla, että korjaavia 
toimenpiteitä ei voida toteuttaa lisälainaa ottamalla, Säästöpankki lähtee rahoittamaan 
hanketta ainoastaan ”Avaimet käteen”-kokonaisurakkasopimusta vastaan. (henkilö-
kohtainen tiedonanto 21.10.2016.) 
3.2 Riskienhallinta 
Riskienhallinta on kaikkien projektiin kuuluvien henkilöiden toteuttama prosessi, 
jonka tavoitteena on tunnistaa ja hallita projektiin vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi riskien-
hallinnalla tavoitellaan pitämään riskit sellaisella tasolla, että toiminta ei ole uhattua ja 
tavoitteet ovat saavutettavissa. Riskienhallinta on siis tilanteiden arviointia, suunnitte-
lua ja käytännön tekoja, joka kestää läpi koko rakennusprojektin. Riskienhallinnalla 
voidaan myös tunnistaa tärkeitä mahdollisuuksia, analysoida sekä hyödyntää niitä jat-
kossa. (Jalava & Keinonen 2008, 52; Suomen riskienhallinta www-sivut 2016.) 
 
Tärkein käytännön teko riskienhallinnassa on keskustelu, jolloin projektissa saadaan 
hyödynnettyä tietoa, taitoa ja ymmärrystä mahdollisimman laaja-alaisesti. Mikäli tie-
toa ei saatavilla tarpeeksi monipuolisesti, oleellisia tosiasioita jää helposti havaitse-
matta. Keskustelu ja tiedon jakaminen korostuvat varsinkin tapauksissa, joissa raken-
taja on ensikertalainen. Tällöin riskien toteutumisen mahdollisuus kasvaa, koska ensi-
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kertalaiselta puuttuu aikaisempi kokemus projektin toteuttamisesta. Mahdollisia pro-
jektin ongelmakohtia on näin vaikea määritellä sekä saatuja tietoja on mahdollista ym-
märtää väärin. (Iyer 2009, 83; Jalava & Keinonen 2008, 52.) 
 
Niin kuin mikä tahansa laaja projekti, myös rakennusprojekti sisältää paljon erilaisia 
riskejä. On hyvin tavallista, että alkuperäisiä suunnitelmia ei pystytä toteuttamaan niin 
kuin oli tarkoitus, vaan aikatauluun ja kustannuksiin tulee projektin edetessä muutok-
sia. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi projektiin osallistuvien henkilöiden sairaspoissa-
olot, muutostoiveet, huono työn laatu, tehtäviä ei tehdä ajallaan tai suoritettavaan teh-
tävään kuluu suunniteltua enemmän tai vähemmän aikaa. (Mäntyneva 2016, 94.) 
3.2.1 Aikatauluriskit 
Projekteille suunnitellaan aina tietynlainen tavoiteaikataulu, jonka aikana projektin tu-
lisi valmistua. Tästä syystä ajan- ja resurssienhallinta ovat suoraan liitoksissa toisiinsa. 
Jos resursseja on käytössä suunniteltua enemmän, työ etenee yleensä laadittua aika-
taulua nopeammin. Jos taas resursseja vähennetään, myös projektin aikataulu venyy. 
Aikataulunhallinnalla on tarkoituksena varmistaa, että projekti etenee suunnitellusti ja 
sen kaikki tehtävät valmistuvat tavoitellun aikataulun mukaisesti. (Mäntyneva 2016, 
93.) 
 
Projektin pitäminen aikataulussa on kuitenkin jatkuva haaste, sillä aikataulumuutoksia 
tapahtuu varsin usein, erityisesti silloin, kun projekti on sen toteuttajalle uusi eli hän 
ei omaa aikaisempaa kokemusta ja tietämystä asiasta. Varsinkin näissä tapauksissa 
projektiin sisältyvä työmäärä usein aliarvioidaan. Kun aikataulun etenemistä seurataan 
säännöllisesti, se mahdollistaa nopeamman reagoinnin mahdollisissa ongelmatilan-
teissa ja edistää näin sekä aikataulussa että budjetissa pysymistä. Seurannan tarkoituk-
sena on tunnistaa, mitkä projektin tehtävät aiheuttavat aikataulullisia ongelmia niin 
tässä hetkessä kuin mahdollisesti jatkossakin. Ongelmia havaittaessa tulisi päättää, 
millä toimenpiteillä ongelmat saadaan minimoitua ja suunnitellussa aikataulussa py-




Mikäli projektin aikataulu osoittautuu haasteelliseksi, kannattaa huomioida, että koko-
naisaikataulusta puhutaan riittävästi projektiin kuuluvien henkilöiden kesken sekä eri-
tyisesti tarkennetaan heidän tehtävänsä aikataulun suhteen. Myös projektiin kuuluvien 
ulkopuolisten henkilöiden, kuten asentajien ja urakoitsijoiden tulee ilmoittaa välittö-
mästi mahdollisista muutoksista aikataulussa. Projektipäällikön tulee suunnitella, mil-
loin yksittäisiä tehtäviä olisi tarpeen päästä tekemään sekä arvioida, kuinka kauan yk-
sittäisten asioiden tekeminen kestää, kun huomioidaan projektin resurssit. Lisäksi tulee 
huolehtia, että keskitytään viemään yksi asia kerralla loppuun, jotta työskentely on 
tuottavampaa. (Mäntyneva 2016, 95 – 96.) 
 
Aikatauluviivästyksiä aiheuttaa myös moneen kertaan tehty työ, joka luonnollisesti li-
sää kustannuksia. Lisäksi on hyvä muistaa, että puutteellisen laadun korjaavia toimen-
piteitä on pääsääntöisesti vaikea hallita, joten on tärkeää panostaa osaavaan, ammatti-
taitoiseen työvoimaan, jolla taataan asianmukainen työn laatu. Näin mahdolliset kor-
jauksista aiheutuneet laatukustannukset ovat mahdollista minimoida. Laadunhallinnan 
avulla myös työ etenee suunnitelmien mukaisesti. (Mäntyneva 2016, 99 – 100.) 
3.2.2 Kustannusriskit 
Meidän Talo-lehden julkaisemassa artikkelissa Pientalorakentamisen Kehittämiskes-
kus ry:n toimitusjohtaja Mikko Juva kertoo, että budjetin ylittyminen on enemmänkin 
sääntö kuin poikkeus, sillä lähes kaikki omakotitalon rakentajat ylittävät budjettinsa. 
Lähtökohta hyvälle ja toimivalle kustannusarviolle on, että se on huolella laadittu ja 
siihen on käytetty riittävästi aikaa, mielellään yksi vuosi. Kustannusarvion tekeminen 
kuuluu oleellisena osana hyvään suunnitteluun ja toisinaan tämän merkitys unohtuu. 
Kustannusarvion pettäminen tulee useimmiten esille vasta, kun rakennushanke on lop-
pusuoralla. Varsinkin niissä tapauksissa, joissa kustannusseuranta on jätetty vähälle 




3.3 Kustannusten ohjaus 
Lähtökohta kustannusten sujuvalle ohjaamiselle on realistisesti laadittu kustannusta-
voite. Parhaiten kustannuksiin on mahdollista vaikuttaa suunnitteluvaiheessa, kun 
hankkeen laajuutta ja yksityiskohtia ei ole vielä lyöty lukkoon. (Sahlstedt, Palolahti & 
Koskenvesa 2015, 56.) Tämä opinnäytetyö ei kuitenkaan sisällä kustannussuunnittelua 
vaan ollaan tilanteessa, että rakennuttajalla on kokonaiskustannusarvio laadittuna. Ra-
kentajan kokonaiskustannusarvio tulee olla eriteltyinä rakennuspohjaisiin osiin, kuten 
esimerkiksi Maa- ja pohjatyöt, Perustukset, Työkalut ja välineet sekä Työmaan yllä-
pito. Tällöin kustannusten seuraaminen ja arvioiminen tapahtuu riittävällä tarkkuu-
della. (Sahlstedt, Palolahti & Koskenvesa 2015, 56.) 
3.3.1 Tarjouspyynnöt ja niiden käsittely 
Jotta työmaavaiheessa pysytään suunnitelluissa kustannuksissa, se edellyttää jatkuvaa, 
aktiivista rakentamisen ohjausta. Urakoitsijoiden ja tavarantoimittajien palveluita sekä 
materiaaleja on mahdollista ja suotavaakin kilpailuttaa. Kilpailuttamisella eli tarjous-
pyyntöjen hankinnalla voidaan tavoitella taloudellisinta, laadultaan parhainta tai ajal-
lisesti, palveluiltaan, rahoitukseltaan tai laajuudeltaan sopivimman tai näiden yhdistel-
män löytämistä. (Kankainen & Junnonen 2015, 46; Sahlstedt, Palolahti & Koskenvesa 
2015, 57.) 
 
Tarjouspyynnöt ovat mahdollista tehdä vapaamuotoisina tai käyttää internetistä saata-
via valmiita malleja. Tarjouspyynnöt tulee olla täsmällisiä sisältäen kaiken tarvittavan 
tiedon tilaajasta, kohteesta sekä halutun työmäärän. Mikäli lisätöistä sovitaan vasta, 
kun työ on jo käynnissä, ne lisäävät kustannuksia ja ovat usein kalliimpia kuin että ne 
olisivat tilattu jo sopimusvaiheessa. Tarjouspyyntö tulee toimittaa kaikille samanaikai-
sesti ja samansisältöisenä. Urakoitsijoille tulisi antaa mieluiten kolme viikkoa aikaa 
tarjouksen käsittelylle, riippuen hankkeen koosta ja ajankohdasta. Myös mahdolliset 
muutokset koskien tarjousta, tulee ilmoittaa kaikille tarjouspyynnön saaneille saman-
aikaisesti. Tarjouspyyntöihin liitetään yleensä suunnitelma-asiakirjoja, kuten piirus-
tuksia ja selostuksia. Lähettämällä riittävä määrä tarjouspyyntöjä, varmistetaan oikea 
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hintataso sekä minimoidaan lisätöiden tarve. (Sahlstedt, Palolahti & Koskenvesa 2015, 
57.) 
 
Saadut tarjoukset ovat sitovia ja niiden tulisi olla kirjallisesti annettuja. Jotta kaikkia 
tarjouksia olisi mahdollista verrata keskenään, tarjouksen tulisi vastata mahdollisim-
man tarkasti lähetettyä tarjouspyyntöä. Jokainen saatu tarjous tulee käsitellä huolelli-
sesti, sillä urakoitsija on saattanut lisätä pyydettyyn tarjoukseen omia ehtojaan ja li-
säyksiään. Saatuja tarjouksia tulee verrata kustannusarvioon. Mikäli saadut tarjoukset 
ylittävät budjetoidun summan, kannattaa pyytää lisätarjouksia muilta urakoitsijoilta tai 
tavarantoimittajilta. Lisäksi materiaalien vaihtamisella edullisempaan vaihtoehtoon 
saadaan säästöä. (Sahlstedt, Palolahti & Koskenvesa 2015, 56.) Tuotehankintojen ver-
tailtavuudessa on syytä huomioida ostohinnan lisäksi myös käyttökustannukset.  Os-
tohinnaltaan kalliimpi tuote saattaa tulla kuitenkin käyttökustannuksiltaan pidemmällä 
ajanjaksolla edullisemmaksi. Myös asunnon jälleenmyyntiarvo kannattaa huomioida 
ratkaisuja tehdessä. (Suomi rakentaa www-sivut 2016.) 
 
Kun tarjouskilvasta on löytynyt yksi tai kaksi mahdollisesti sopivaa urakoitsijaa, ra-
kennuttajan on syytä kutsua heidät tontille urakkaneuvotteluun. Urakkaneuvottelussa 
urakoitsijalla on mahdollisuus tutustua työmaahan ja samalla varmistetaan, että tar-
jouspyyntö on molemmin puolin oikein ymmärretty. Lisäksi urakan sisältöä on vielä 
tässä vaiheessa mahdollista täsmentää ja sekä urakoitsijalla että rakennuttajalla on 
mahdollisuus esittää kysymyksiä. (Sahlstedt, Palolahti & Koskenvesa 2015, 57 – 58.) 
 
Ennen sopimuksen laatimista on mahdollista pitää sopimusneuvottelu, jossa tuleva so-
pimus käydään vielä kohta kohdalta läpi ja mahdolliset epäselvät asiat voidaan kes-
kustella. Kun kaikista sovituista asioista on päästy yhteisymmärrykseen, laaditaan kir-
jallinen sopimus. Tyypillisesti sopimus sisältää hinnan, toimitusajan ja mahdollisim-
man tarkasti urakan työsisällön. Sopimus tehdään kahtena kappaleena, yksi molem-
mille osapuolille. (Sahlstedt, Palolahti & Koskenvesa 2015, 58.) 
 
Rakentajan on hyvä olla niin sanotusti hereillä koko projektin ajan, jotta paras mah-
dollinen taloudellinen hyöty saadaan maksimoitua. Tarjouksia tulee seurata ja hyödyn-
tää, vaikka ne eivät olisikaan vielä ajankohtaisia. Kun tarjouksia tallentaa itsellensä 
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myöhäisempää käyttöä varten, niitä on mahdollista hyödyntää silloin kun asia on ajan-
kohtaisempi. Vaikeassa taloustilanteessa myyjä todennäköisesti palaa kaupan synty-
misen toivossa aiemmin tekemäänsä tarjoukseen, vaikka tarjous itsessään olisikin jo 
umpeutunut. Erilaiset messut, kuten asuntomessut ja muut rakentamiseen sekä sisus-
tamiseen liittyvät messut ovat tärkeitä vierailukohteita tarjousten hyödyntämiselle. 
Paikalla on tällöin useita saman alan asiantuntijoita, jolloin vertailtavuutta syntyy hel-
posti. 
3.3.2 Kustannusten kirjaaminen ja arkistointi 
Kustannusseuranta liittyy projektin kirjanpitoon ja laskutuskäytäntöön. Kustannusseu-
rannasta vastaa projektipäällikkö. Hän käsittelee saapuneet laskut ja kirjaa toteutuneet 
kustannukset projektin kustannuspaikalle tai muuhun kohteeseen, joka antaa riittävän 
raportointitarkkuuden. Kustannusseuranta on selkeämpää, kun tiedetään, kuka vastaa 
kustannusseurannasta, paljonko on projektin kokonaisbudjetin määrä ja mitkä ovat sen 
keskeisimmät erät. Lisäksi projektipäällikön tulisi tietää kaikki projektista aiheutuvat 
erilliset kustannukset eli onko budjetti ajantasainen ja koko laajuus varmasti huomioitu 
sekä millä tavalla kustannusten kertymistä seurataan ja siitä raportoidaan asianomai-
sille. (Mäntyneva 2016, 96 – 97.) 
 
Rakennusprojektin aikana kertyy valtava määrä erilaisia tositteita ja asiakirjoja, jotka 
ovat syytä lajitella omiin kansioihin, jotta riski niiden katoamiselle saadaan minimoi-
tua. Omiin kansioihin kannattaa lajitella mm. tarjoukset, sopimukset, yhteystiedot sekä 
rakennustyömaalla kulkevat piirustukset. Myöskään kaikkia maksettuja laskuja ja 
kuitteja ei ole mahdollista kirjata sitä mukaa, kun niitä syntyy. Tositteiden säilymisen 
kannalta on tärkeää, että niitä säilytetään niille varatussa kansiossa tai laatikossa, kun-
nes tositteet kirjataan kustannusseurantaa varten. Kirjauksen jälkeen tositteet on syytä 





4.1 Suunnittelu ja kehittäminen 
Koska kustannusseurantaohjelman kohderyhmänä ovat yksityiset pientalorakentajat, 
oli jo alusta lähtien selvää, että ohjelman tulee olla mahdollisimman selkeä, yksinker-
tainen ja nopea käyttää. Lähtökohta teemahaastatteluun oli, että suunnittelua lähdetään 
toteuttamaan Microsoft Excel-taulukkolaskentaohjelman käyttöominaisuuksien poh-
jalta. Excel on useimmille tuttu ohjelma, joten se löytyy myös useimpien käyttäjien 
tietokoneen ohjelmistosta valmiina eikä uusia asennuksia näin tarvita. 
 
Kustannusseurantaohjelman käyttäjät saattavat olla ensikertalaisia rakentajia, jolloin 
tietämys rakentamisen kustannuksista on todennäköisesti myös hyvin vähäistä. JoLi 
Consulting Oy:n toimitusjohtaja Jorma Liihon mukaan kustannusseurantaohjelman 
taulukoiden rakentaminen ja itse tiliöinti ei saa muodostua liian yksityiskohtaiseksi, 
jotta säilyy motivaatio ohjelman käyttämiselle. Taulukko eli yhteenveto, josta tietoja 
tarkastellaan, tulisi toteuttaa rakennusvaiheittain, jotka pääotsikoidaan esimerkiksi Ra-
kennuttaminen, Maa- ja pohjarakennus sekä Runkotarvikkeet. Tällöin kokonaiskus-
tannusarviota on helpompi seurata ja budjetointi helpottuu. Lisäksi pääotsikot ovat 
syytä alaotsikoida aiheittain. Tämä vastaavasti helpottaa seurannan lisäksi kustannus-
ten kirjaamista. Esimerkiksi Rakennuttaminen-pääotsikon alle alaotsikoidaan Suunnit-
telu ja piirustukset, Lupa-asiat sekä Liittymismaksut jne. Jorma Liiho painotti, että jo-
kaisen pääotsikon alle tulisi laittaa viimeiseksi alaotsikoitu rivi, esimerkiksi Lajittele-
mattomat rakentamisen kustannukset, jonne voisi kirjata kaikki sen rakennusvaiheen 
alle kuuluvat kustannukset, joihin ei ole varmuutta, mihin alaotsikkoon ne kuuluvat tai 
jos käyttäjä ei muuten halua eritellä kustannuksia kaikilta osin alaotsikkoihin. Tällöin 
kustannukset olisivat kuitenkin sisällytettynä oikeaan rakennusvaiheeseen, mutta lii-
allinen miettiminen ei kuluttaisi turhaa aikaa ja energiaa. (henkilökohtainen tiedonanto 
29.6.2016.) 
 
Jorma Liihon mukaan alaotsikointi tulisi tapahtua isoimpien yksittäisten kustannusten 
mukaan, kuten Ovet, Ikkunat, Keittiön kalusteet, Keittiön laitteet jne. Kun kustannus-
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ten jakaminen on jaettu riittävällä tarkkuudella, yksittäisen rakennusvaiheen kustan-
nuksia on helpompi tarkastella. Kaikki pää- ja alaotsikot tulee myös tiliöidä numeroit-
tain, jotta ne voidaan ohjelmassa ohjelmoida kirjautuvaksi niille kuuluvien otsikoiden 
alle. (henkilökohtainen tiedonanto 29.6.2016.) Selvää on, että kokonaiskustannuslas-
kelma eli yhteenveto tulee olla omalla sivullaan, josta tietoja olisi helppo tarkastella. 
Jotta kustannusseurantaa pystytään ylipäätään toteuttamaan, yhteenvedossa tulee nä-
kyä arvioidun kokonaiskustannuslaskelman lisäksi myös kirjatut kustannukset. Koko-
naiskustannusarvion ja toteutuman väliset erotukset tulee olla näkyvissä sekä euro-
määräisesti että prosentuaalisesti. 
 
Kun tiliöinti tapahtuu oman sivunsa kautta, riski syötettyjen tietojen katoamiselle saa-
daan minimoitua. Tästä syystä ohjelmaan tulee suunnitella erikseen syöttösivu, josta 
tiedot siirtyvät tilinumeron perusteella eriteltyinä tarkasteltavaksi. Koska tietoja yh-
teenvedossa tarkastellaan ainoastaan tileittäin eikä tapahtumittain, ohjelmaan tulee 
suunnitella erikseen sivut kullekin pääotsikolle eli rakennusvaiheelle. Vasta näiltä 
pääsivuilta tiedot välittyvät yhteenvetoon tarkasteltavaksi. Kaikki siirrot, niin omalle 
välilehdelle kuin yhteenvetoon, tapahtuvat automaattisesti. Nämä siirrot Excelissä on 
mahdollista ohjelmoida Visual Basic-kehitystyökalulla. Käytännössä rakentaja siis 
täyttää pääsääntöisesti vain yhtä välilehteä, eli syöttösivua, ja tarkastelee kirjauksiaan 
muilla välilehdillä. (henkilökohtainen tiedonanto 29.6.2016.) 
 
Jokaista yksittäistä ostoa kuitissa ei tulisi kirjanpidon tavoin tiliöidä, vaan kuitin ko-
konaissumma tulisi jakaa prosenteissa niille kuuluville rakennusvaiheille. Esimerkiksi 
kuitin loppusumma on 1000 euroa, josta 30 % kuuluu rakentamiseen ja 70 % perus-
tuksiin. Näin rakentamiseen kirjataan 300 euroa ja perustuksiin 700 euroa. Riittää, että 
eri rakennusvaiheet ovat tuhannen euron tarkkuudella oikein kirjattuina, sillä pääpaino 
kustannusseurantaohjelmalla on kokonaisbudjetin hallinnalla. (henkilökohtainen tie-
donanto 29.6.2016.) 
 
Teemahaastattelussa keskustelimme myös tiedoista, jotka ovat välttämättömiä seuran-
nan kannalta. Kertyneistä kustannuksista ohjelmaan tulisi kirjata vähintään tilinumero, 
päivämäärä, maksun saaja, kustannuksen aihe ja summa. Ohjelmaan voisi halutessaan 
syöttää myös muita tietoja. Ohjelman tulee olla visuaalisesti mielenkiintoinen ja help-
polukuinen. Pakolliset täytettävät kentät ohjelman käyttäjän tulee nähdä heti yhdellä 
22 
 
silmäyksellä eli nämä on syytä erotella esimerkiksi vahvistetuin ruuduin. Jotta käyttäjä 
varmasti kirjaa kaikki pakolliset tiedot tositteesta ohjelmaan, ohjelmaa tulee kehittää 
niin, että tiedot siirtyvät vasta, kun kaikki tarvittavat tiedot ovat syötetty. Muutoin oh-
jelma herjaa käyttäjää tarkistamaan kyseiset kentät. Näiden toimintojen lisäksi ohjel-
maan tulee suunnitella myös, kuinka tehtyjä kirjauksia voi myöhemmin muokata tai 
tarvittaessa poistaa. (henkilökohtainen tiedonanto 29.6.2016.) 
4.2 Toteutus 
Kustannusseurantaohjelma toteutettiin Windows-käyttöjärjestelmällä varustetulla tie-
tokoneella. Ohjelman pohjana käytettiin Microsoft Officen Excel 2013-taulukkolas-
kentaohjelmaa. Tietojen automatisoidut siirrot välilehdeltä toiselle sekä ohjelman 
”painikkeet” ohjelmoitiin Visual Basic-kehitystyökalulla. Lähtökohtana ohjelman to-
teutukselle käytettiin Osuuspankin Omakotitalon kustannuslaskuri-ohjelmalla tulos-
tettua kustannusarvioerittelyä, (LIITE 1), sillä kyseinen kustannuslaskuri-ohjelma on 
kaikkien saatavilla eikä se vaadi erillistä kirjautumista verkkopankkitunnuksilla. 
(Osuuspankin www-sivut 2016.) Kustannuslaskuriohjelmalla tulostettu erittely toimii 
hankkeen kokonaisbudjettina ja yhteenvedon pohjarakenteena. 
 
Pankin kustannuslaskelmaerittelyssä arvioitu kokonaisbudjetti on jaettu rakennusvai-
heittain. Ohjelma budjetoi siis valmiiksi kullekin rakennusvaiheelle tietyn kustannus-
osuuden. Tämän johdosta kokonaisbudjetti jaettiin tässä opinnäytetyössä rakennusvai-
heiden perusteella pääbudjetteihin. Jokaiseen rakennusvaiheeseen eli pääbudjettiin si-
sältyy omia kustannusosioita. Nämä kustannusosiot ovat opinnäytetyössä vastaavasti 
alabudjetteja. Kustannusseurantaohjelmassa pääbudjetit tiliöitiin päätileiksi ja alabud-
jetit vastaavasti alatileiksi. Ohjelman tililuettelo on esiteltynä tämän opinnäytetyön 
liitteenä, (LIITE 2). Kun kokonaisbudjetti on jaettu pää- ja alabudjetteihin, käyttäjän 
on helpompi seurata syntyneitä kustannuksia. Lisäksi kustannuskehitystä on näin hel-







Seuraavana on listaus rakennusvaiheista pääbudjetein eli päätilinumeroin; 
 
 100 Rakennuttaminen 
 200 Maa- ja pohjarakennus 
 300 Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 
 400 Runkorakenteet 
 500 Täydentävät rakenteet 
 600 Pintarakenteet 
 700 Kalusteet, varusteet ja laitteet 
 800 Konetekniset laitteet ja työt 
 900 Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset 
 
Ohjelmaan toteutettiin kokonaisuudessaan neljä erilaista sivumallia – pääsivu, yhteen-
veto, syöttösivu ja päätilisivut. Päätilisivuja on yhteensä 9 kappaletta, yksi kullekin 
päätilille. Sivuilla pääsee syöttämään tietoja ainoastaan niille tarkoitettuihin soluihin. 
Kaikki muut solut ohjelmasta ovat lukittuina. Seuraavaan syöttöruutuun voi siirtyä 
joko Tab- eli Sarkain-näppäimellä tai hiirellä klikkaamalla. Syöttösivu on ainoa, johon 
kustannusseurantaohjelman käyttäjä pääasiallisesti kirjaa tietoja alkuvalmisteluiden 
jälkeen. Muut sivut ovat tehty lähinnä tarkastelua ja tiedonhakua varten. Näin ohjel-
masta saatiin mahdollisimman selkeä ja helppokäyttöinen. Kappaleissa 4.2.1 – 4.2.4 
on kerrottu tarkemmin kunkin sivun sisällöstä. 
 
Mikäli talonrakennusprojektin aikana ilmenee lisärahoitukselle tarvetta, pankki saattaa 
summasta riippuen edellyttää asiakkaalta lisäselvityksiä ja laskelmia kustannusten ke-
hityksestä, jotta lisärahoituksen tarve voidaan arvioida (henkilökohtainen tiedonanto 
21.10.2016). Tästä johtuen, kustannusseurantaohjelman pääsivu ja yhteenveto laadit-





Toisella teemahaastattelukerralla keskustelimme JoLi Consulting Oy:n toimitusjohta-
jan kanssa ajatuksesta lisätä kustannusseurantaohjelmaan pääsivu. Ajatus sivun kehit-
tämiselle lähti siitä, että ohjelman käyttäjä ei aina välttämättä ole itse rakentaja. Jos 
ohjelma tulisi joskus laajempaan käyttöön, ohjelman käyttäjällä saattaisi olla useampia 
projekteja seurattavanaan. Pääsivulta kustannusseurantaohjelman käyttäjän on mah-
dollisuus saada yleiskäsitys rakennusprojektista sekä sen kustannuksista. Pääsivu 
koostuu rakennusprojektin tiedoista sekä projektin taloudellisesta yhteenvedosta. 
Käyttäjä syöttää sivulle tiedot rakennettavasta kohteesta, rakennuspaikan ja osoitteen, 
rakentajan nimen sekä työnjohtajan yhteystiedot. Projektin taloudellisesta yhteenve-
dosta on yhdellä silmäyksellä todennettavissa projektin kokonaiskustannustilanne. Si-
vulta näkee kustannuslaskelman päätilit ja niiden arvioidut kokonaissummat, toteutu-
mat sekä arvion ja toteutuman väliset erotukset euromääräisesti ja prosentuaalisesti. 
(henkilökohtainen tiedonanto 15.9.2016.) 
 
Samasta pääsivun yhteenvedosta näkee lisäksi projektin valmiusasteen, jonka arvioi 
rakennusprojektin työnjohtaja. Valmiusaste mittaa koko projektin laajuutta. Jos kus-
tannusarviolaskelmassa on otettu huomioon myös autotallin tai muun talousrakennuk-
sen kustannukset, valmiusasteprosentti on 100 % vasta, kun kaikki arviolaskelmaan 
sisällytetyt rakennukset ovat valmiiksi rakennettu ja pihasuunnitelma toteutettu. (hen-
kilökohtainen tiedonanto 19.11.2016.). Pääsivulla voi lisäksi analysoida kustannusten 
jakaumaa sekä taloudellista yhteenvetoa diagrammien avulla. Näiden analysoinnista 
on kerrottu tarkemmin kappaleessa 4.3 Tulosten analysointi. 
4.2.2 Yhteenvetosivu 
Yhteenvetosivu on rakennushankkeen kokonaisbudjetti, joka on jaoteltuina pää- ja ala-
budjetein. Pää- ja alabudjetit ovat tiliöity niin, että ensimmäinen pääbudjetti, Raken-
nuttaminen, on päätili 100 ja siihen sisältyvät alabudjetit ovat alatilinumeroin 101, 102, 
103 jne, (Kuva 1.). Seuraava pääbudjetti, Maa- ja pohjarakennus, on tilinumeroin 200, 





Kuva 1. Esimerkki yhteenvedon pää- ja alatilinumeroinnista. 
 
Kustannusarviosarakkeeseen käyttäjä syöttää pankin kustannusarvioerittelystä sum-
mat eriteltyinä omille riveilleen ennen varsinaista ohjelman käyttöönottoa eli ennen 
kuin ensimmäinen syntynyt kustannus on kirjattu ohjelman syöttösivulle. Kustannus-
seurantaohjelma laskee, kuinka paljon toteutuneet kustannukset eroavat suunnitellusta 
sekä euromääräisesti että prosentuaalisesti. Ohjelma vertaa näin toteutuman ja arvion 
välistä erotusta jokaisessa osa-alueessa erikseen sekä pääbudjeteittain että kaikki pää-
budjetit yhteensä. Erotus kertoo, kuinka paljon varoja on vielä käytettävissä. Mikäli 
jonkin päätilin tai alatilin toteutuma ylittää budjetoidun summan, erotuslukema sekä 
euroissa että prosenteissa muuttuu punaiseksi. Näin budjettipoikkeamat ovat helpom-
min havaittavissa yhteenvedosta. Kokonaiskustannussummat ovat nähtävissä yhteen-
vedon yläosassa, (Kuva 2.). 
 
 
Kuva 2. Kokonaiskustannussummat ja niiden välinen erotus. 
 
Pankin kustannuslaskuriohjelman avulla tulostetusta kokonaiskustannusarviosta syö-
tetään kunkin rakennusvaiheen eli pääbudjetin summat eriteltyinä yhteenvetoon. Tämä 
tehdään päätilien alatileille kustannusarvio-sarakkeeseen. Ohjelman käyttäjän tulee 
siis itse arvioidusti jaotella kunkin päätilin kokonaissumma omiksi, pienemmiksi sum-
mikseen alatileille, (Kuva 3.). Jokaisen päätilin yhteissumma-solussa on kaava, joka 
laskee syötettyjen summien yhteissumman tarkistusta varten. Pankin kustannusar-
vioerittelyssä rakennusvaiheet ovat numeroituina 0 – 8-9. Kustannusseurantaohjelman 
rungossa vastaavat rakennusvaiheet ovat 100 – 900. Rakennusvaiheiden otsikot ovat 
sekä pankin kustannusarviossa että kustannusseurantaohjelmassa samat, jotta ar-
viokustannusten syöttäminen olisi selkeämpää. 
101 Suunnittelu ja piirustukset
102 Projektin johto ja valvonta




107 Muu rakennuttamisen kustannus
100 RAKENNUTTAMINEN
Kustannusarvio Toteutuma Erotus € Erotus %






Kuva 3. Päätilin 100 kokonaissumma jaoteltuna alatileille. 
 
Rakennuttaminen-päätilin alle on lisätty alatili ”105 Kiinteistön kustannukset”, jotka 
lisätään pankin kustannusarviosta, kohdasta 4. –  ”Muut yksittäiset laskelmaan tulevat 
lisäkustannukset”. Mikäli Omakotitalon kustannuslaskuri-ohjelmaa käyttäessä on ar-
vioinut suorittavansa osan rakennusvaiheen työosuudesta omalla työllä, tämä on huo-
mioitava summia syöttäessä. Nämä ”Arvioidut oman työn osuudet” pankin laskuri vä-
hentää erittelyvaiheessa yhtenä kokonaissummana. Eli kun ohjelman käyttäjä jakaa 
päätilien summat kustannusseurantaohjelman yhteenvedon alatileille, oman työn 
osuudet on itse vähennettävä, jotta arvioitu kokonaiskustannussumma on sama niin 
ohjelman yhteenvedossa kuin pankin kokonaiskustannusarviossa. 
 
Arviokustannusten lisäksi ohjelman käyttäjä voi kirjata yhteenvetosivulle työnjohtajan 
arvioiman rakennusprojektin valmiusasteen. Tätä valmiusastetta on syytä päivittää 
projektin edetessä aina, kun uusi valmiusastetodistus lainan nostoa varten täytetään. 
Käyttäjä voi halutessaan lisätä myös alatilien valmiusasteen itse arvioiden. Itse arvi-
oitu valmiusastekirjaus on tarkoitettu tilikohtaista analysointia varten ja siitä on ker-
rottu tarkemmin kappaleessa 5.3 Valmiusasteen syöttäminen. Muutoin yhteenvetosivu 
on lähinnä tarkastelua ja analysointia varten. Alun perin syötettyjä summia ei tulisi 
enää projektin edistyessä muuttaa, jotta lopputulos olisi todenmukainen ja verratta-
vissa alkuperäiseen suunnitelmaan. 
4.2.3 Syöttösivu 
Syöttösivulle kustannusseurantaohjelman käyttäjä kirjaa kaikki rakennusprojektin ker-
tyneet kustannukset. Käyttäjän on kirjattava sivulle vähintään; mistä tuote tai palvelu 
on ostettu, mikä tuote tai palvelu on kyseessä, mille tilille kirjaus tehdään, milloin 
25 900,00 €
101 Suunnittelu ja piirustukset 3 900,00 €
102 Projektin johto ja valvonta 900,00 €
103 Katselmukset, rakennuslupa- ja muut viranomaismaksut 2 700,00 €
104 Liittymismaksut 4 500,00 €
105 Kiinteistön kustannukset 12 500,00 €
106 Rakennusaikainen korko 1 200,00 €




maksu on suoritettu sekä maksusumman. Nämä kohdat näkyvät ohjelmassa vahviste-
tuin soluin sekä tähdellä merkittyinä. Lisäksi käyttäjällä on mahdollisuus halutessaan 
tallentaa lisätietoja tuotteesta tai palvelusta, kuten esimerkiksi tuotteen takuuaika tai 
maalin värikoodi. Kirjaukset kannattaa tehdä mahdollisimman selkeillä tiedoilla, jotta 
niiden tarkastelu myöhemmin olisi mahdollisimman helppoa. 
 
Kirjauksen jälkeen tiedot siirtyvät Tallenna-painikkeella tilinumeron perusteella oike-
alle päätilisivulleen ja sieltä edelleen omille tileilleen yhteenvetoon. Mikäli kaikkia 
pakollisia tietoja ei ole syötetty, tiedot eivät tallennu vaan ohjelma muistuttaa tarkista-
maan tarvittavat tiedot eteenpäin pääsemiseksi. Syöttösivulle tehtiin myös Tyhjennä 
kaikki-painike, josta syötetyt tiedot ovat tarvittaessa nopeasti poistettavissa ennen tal-
lennusta, esimerkiksi virheen havaittuaan. Tallennuksen jälkeen avautuu uusi tyhjä 
syöttösivu. Ainoastaan tilinumero- ja tilin nimi-soluihin jää edellinen syötetty tieto. 
Tämä siksi, että näin käyttäjä voi nopeasti tarvittaessa tarkistaa, mille tilille edellinen 
kirjaus tehtiin. 
4.2.4 Päätilisivut 
Kustannusseurantaohjelmassa on jokaiselle rakentamisvaiheelle laadittu oma päätili-
sivu, jonne tiedot siirtyvät syöttösivulta tallennuksen jälkeen. Sivut ovat numeroitu 
päätilinumeron mukaan luvuin 100 – 900. Sivuilta näkee kaikki ne tiedot, jotka tosit-
teesta on syöttösivulla syötetty. Päätilisivuilla on lisäksi Huomautus-sarake, johon 
käyttäjä voi kirjata haluamansa huomautuksen muistiin. Esimerkiksi ostettu tuote on 
palautettu ja palautus tullaan hyvittämään seuraavassa laskussa. Huomautus muistut-
taa käyttäjää tarkistamaan kyseisen tapahtuman. Tätä huomautusta ei ole mahdollista 
lisätä syöttösivun kautta vaan kirjaus tapahtuu ainoastaan päätilisivuilla. 
 
Kaikki muokkaukset aiemmin tehtyihin kirjauksiin sekä tietojen haku tapahtuu pääti-
lisivuilla. Tiedon haun voi tehdä esimerkiksi ostopaikan nimellä, jolloin ohjelma hakee 
kaikki siitä ostopaikasta ostetut tuotteet ja palvelut. Jos käyttäjä haluaa listauksen jos-
tain tietystä tuotteesta tai palvelusta, hän tekee suodatuksen Ostettu tuote tai palvelu-
sarakkeen kohdalta. Suodatetuista tiedoista on mahdollista tehdä vielä tarkentavia ha-
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kuja. Sivujen ylälaidassa on nähtävissä kyseisen rakentamisvaiheen, eli päätilin, bud-
jetoitu kokonaiskustannussumma, toteutuma sekä niiden erotus. Lisäksi sivulta näkee 
jokaisen kyseiseen päätiliin kuuluvan alatilin nimen sekä yhteissumman. 
4.3 Tulosten analysointi 
Kustannusten jakaumaa sekä taloudellista yhteenvetoa voi pääsivulla tarkastella ja 
analysoida lukemien lisäksi myös diagrammien avulla. Rakennusvaiheiden prosentu-
aalista kustannusarviojakaumaa voi tarkastella ympyrädiagrammista, (Kuva 4.), josta 
rakentajalle hahmottuu selkeämmin, kuinka budjetti on jakautunut rakennusvaiheit-
tain. Samalla pystyy analysoimaan, onko jakauma realistinen kokonaisuuteen nähden 
eli onko muutoksia tarpeen miettiä. 
 
 
Kuva 4. Rakennusvaiheiden kustannusarviojakauma prosenteissa. 
 
Taloudellista yhteenvetoa taas on helpompi tarkastella pylväsdiagrammin avulla, 
(Kuva 5.), jossa on kuvattuna jokaisen rakennusvaiheen kokonaiskustannusarvio sekä 
toteutuma. Kaaviosta on nopeasti havaittavissa, kuinka kustannukset ovat kehittyneet 
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rakennusprojektin aikana. Vaikuttaako siltä, että jokin rakennusvaihe tulee mahdolli-
sesti ylittämään budjetin. Entä pystyisikö tähän vielä vaikuttamaan tasapainottamalla 
budjettia esimerkiksi toisessa rakennusvaiheessa. 
 
 
Kuva 5. Kustannusarvion ja toteutuman välinen erotus euroissa. 
 
Valmiusastetta ja toteutunutta yhteiskustannusmäärää verraten voidaan analysoida 
kustannuslaskennan oikeellisuutta ja rahan riittävyyttä. Mikäli jonkin rakennusvaiheen 
eli päätilin varoja on kulunut suhteessa valmiusasteeseen enemmän, tulisi korvaavia 
toimenpiteitä miettiä, jotta tavoite saavutettaisiin. Kun kukin rakennusvaihe on valmis, 
tällöin kyseisen päätilin sekä % -osuus että arvio-osuus ovat samansuuruisia. 
4.4 Kustannusseurantaohjelman käyttövaatimukset 
Kustannusseurantaohjelma vaatii toimiakseen Windows-käyttöjärjestelmän ja tietoko-
neella tulee olla asennettuna Microsoft Office-ohjelmisto. Lisäksi käyttäjällä tulee olla 
Microsoft-tili OneDrive-pilvipalvelun käyttöä varten. Laajaa tietotaitoa Excelin käy-
töstä ei tarvita, mutta perustaidot käyttäjän on hyvä hallita. 
30 
 
5 KUSTANNUSSEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJEET 
5.1 Kustannusseurantaohjelman käytön aloittaminen 
Kustannusseurantaohjelman käyttöohjeet ovat laadittu Sinulle, ohjelman käyttäjälle. 
Ohjeistus pohjautuu Osuuspankin kustannusarvioerittelyyn. Kappaleissa 5.1.1 – 5.1.4 
kerrotaan, mitä Sinun tulee tehdä ennen kuin voit aloittaa kustannusseurantaohjelman 
käyttämisen. Käy jokainen kohta järjestyksessä läpi ja toimi ohjeiden mukaisesti. 
5.1.1 Kustannusarviolaskelman laatiminen ja tulostaminen 
Mikäli Sinulla ei ole vielä rakennusprojektistasi kokonaiskustannusarviota tehtynä, 
voit tehdä sen esimerkiksi Osuuspankin Omakotitalon kustannuslaskuri-ohjelmalla 
Osuuspankin verkkosivuilla. Laskuri löytyy linkin ”Lainat” alta. Kustannusarvion laa-
timinen ei vaadi kirjautumista verkkopankkitunnuksilla. Verkkosivuilta löytyy myös 
ohjeistus laskelman laatimiselle. (Osuuspankin www-sivut 2016.) Vastaava kustan-
nuslaskuriohjelma löytyy myös muiden pankkien verkkosivuilta. Tulosta kustannus-
arviolaskelma tai kopioi se tietokoneellesi. 
5.1.2 Kustannusseurantaohjelman tallentaminen 
Avaa tiedostot klikkaamalla tiedosto-linkkiä, jolloin aukeaa OneDrive-pilvipalvelu. 
Avaa Pientalorakentajan kustannusseurantaohjelma klikkaamalla kerran hiiren oike-
alla painikkeella ja valitse ”Avaa Excelissä”. Tallenna kustannusseurantaohjelma tie-
tokoneellesi valitsemalla Tiedosto-valikosta ”Tallenna nimellä” ja tämän jälkeen va-
litset kansion, jonne haluat ohjelman tallentaa. Vinkki! Kun ohjelman tallentaa tieto-
koneen ”työpöydälle”, ohjelma on nopeasti käytettävissä sekä samalla näin kuvak-
keena muistuttaa kustannusseurannan ylläpidosta. 
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5.1.3 Tietojen syöttäminen pääsivulle 
Aloita kustannusseurantaohjelman käyttäminen ja tietojen syöttäminen Pääsivu-väli-
lehdeltä. Syötä Pääsivulle seuraavat tiedot rakennusprojektista, (Kuva 6.): 
 
 Rakennuskohde: Mitä rakennetaan – omakotitaloa, talousrakennusta vai 
mökkiä. 
 Rakennuspaikka: Kaupunginosa tai kylä, Korttelin numero tai tilan nimi sekä 
Tontin numero tai tilan Rnumero. 
 Rakennuspaikan osoite 
 Rakentajan nimi 
 Työnjohtajan nimi sekä yhteystiedot 
 Puhelinnumeroa syötettäessä soluun F-L12, ensimmäiseksi merkiksi tulee 
laittaa ’-merkki, jolloin puhelinnumerosta tulee näkyviin myös numerosar-
jan ensimmäinen 0. 
 
 
Kuva 6. Pääsivulle syötettävät tiedot. 
5.1.4 Arviokustannusten syöttäminen yhteenvetosivulle 
Siirry Kustannusseurantaohjelmassa Yhteenveto-välilehdelle syöttääksesi arviokus-
tannusten yhteissummat. Näet pankin Omakotitalon rakentamisen kustannusarviolas-
kelmasta, (LIITE 1), kohdasta Kustannuserittely, eri rakennusvaiheiden arviokustan-
nukset. Nämä rakennusvaiheet ovat erittelyssä merkitty numeroin 0 – 8-9. Kustannus-
seurantaohjelmassa vastaavat numerot, eli päätilit, ovat 100 – 900. Arviokustannusten 
syöttäminen on vaiheistettu kolmeen osaan. Mikäli rakennushanke toteutetaan koko-
naan ulkopuolisella työvoimalla eli kustannusarviolaskelmaa tehdessäsi olet laittanut 
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Arvioimasi oman työn osuus yhteensä-kohdassa 0 euroa (Osuuspankin www-sivut 
2016). Voit tässä tapauksessa siirtyä suoraan vaiheeseen 2. 
 
VAIHE 1. Pankin kustannuserittelyssä kaikkien rakennusvaiheiden oman työn osuu-
det ovat vähennettynä yhtenä kokonaissummana kustannuserittelyn loppuosassa – 






Kuva 7. Kustannuserittelyn yhteissummat 
 
”Arvioimasi oman työn osuus yhteensä”-summa Sinun tulee itse arvioiden vähentää 
rakennusvaiheiden kokonaissummista. Suhteuttamisen apuna on hyvä käyttää laskel-
man kohtia 5. ja 6. – Oman työn huomioiminen, jossa osuudet ovat eriteltyinä as-
teikolla; Ei lainkaan – Osittain – Kokonaan. Taulukossa 1. on selkeytetty, missä ra-
kennusvaiheessa kukin arvioitu oman työn osuus huomioidaan vähennyksenä. 
Vinkki! Merkitse erittelyyn, kunkin rakennusvaiheen viereen, korjaamasi summa tai 
kirjaa luku itsellesi muistiin. 
 
 







Perustukset ja alapohja 2 300
Runkotyöt ja täydentävät rakenteet 3 - 4 400 - 500
Sisätilojen pinnoitetyöt
Ulkoverhous ja ulkopinnat
Kalusteiden ja varusteiden asennus 6 700










VAIHE 2. Rakennusvaiheen yhteissummia ei syötetä kustannusseurantaohjelmaan 
virheiden välttämiseksi vaan Sinun tulee jakaa nämä päätilien summat pienemmiksi 
osiksi kunkin päätilin alatileille, (Kuva 8.). Jakaminen tapahtuu itse arvioiden. Jokai-
sen päätilinimen oikealla puolella olevassa solussa (E-sarake) on kaava, joka laskee 
syöttämäsi summat yhteen, joten voit tarkistaa, että olet jakanut kyseisen rakennusvai-
heen kokonaissumman oikein. 
 
 
Kuva 8. Päätilin 100 yhteissumma jaoteltuina alatilien summiksi. 
 
Mikäli jätit jonkin alatilin nollaksi, Erotus- % -sarakkeessa näkyy kyseisellä rivillä täl-
löin teksti; ”#JAKO/0!”. Tämä johtuu kaavasta, koska jakajana ei voi olla 0. Mikäli 
kyseiselle alatilille kuitenkin tulee projektin aikana sisältymään kustannuksia, Ero-
tus- % -sarakkeen kaava ei erotusta laske, mutta ohjelma laskee kustannukset mukaan 
päätilin toteutumaan sekä kokonaiskustannustoteutumaan. 
 
Osuuspankin kustannuserittelystä ei käy ilmi, missä rakennusvaiheessa kiinteistön 
kustannukset ovat huomioituina. Kustannusseurantaohjelmassa kiinteistön kustannuk-
set sisältyvät päätiliin 100, Rakennuttaminen, jonka alta löytyy alatili 105, Kiinteistön 
kustannukset. Eli soluun E12 syötetään kaikki tonttia koskevat kustannukset Kustan-
nusarviolaskelman kohdasta 4.; ”Muut yksittäiset laskelmaan tulevat lisäkustannuk-
set”. 
 
VAIHE 3. Kun olet jakanut kaikki päätilien alatili-summat omille riveilleen, tarkista 
pankin kustannusarviolaskelmasta kohdasta ”Rakennuskustannukset vähennettynä 
oman työn osuudella”, että summa on sama kuin Yhteenvedon ylälaidassa oleva Kus-
tannusarvio yhteensä-summa, solu E5. Nyt kustannusseurantaohjelmaan on syötetty 
kaikki tarvittavat tiedot, jotta rakennuskustannusten kirjaaminen voidaan aloittaa. 
 
25 900,00 €
101 Suunnittelu ja piirustukset 3 900,00 €
102 Projektin johto ja valvonta 900,00 €
103 Katselmukset, rakennuslupa- ja muut viranomaismaksut 2 700,00 €
104 Liittymismaksut 4 500,00 €
105 Kiinteistön kustannukset 12 500,00 €
106 Rakennusaikainen korko 1 200,00 €




Pääsivun Taloudellisesta yhteenvedosta on nyt myös nähtävissä rakennusvaiheiden eli 
päätilien arvioidut kokonaissummat. Lisäksi ympyrädiagrammista voit tarkastella, 
kuinka kokonaiskustannusarvio jakautui prosenteissa eri rakennusvaiheille. Pylväsdia-
grammin oranssit sarakkeet taas kertovat arviokustannukset ja toteutumien siniset sa-
rakkeet kohoavat sitä mukaan kuin kirjauksia ohjelmaan syötetään. 
5.2 Tiliöinti ja kirjausten käsittely 
Rakennuskustannusten tiliöinnit eli kirjaukset tehdään kustannusseurantaohjelman 
syöttösivulla. Voit syöttää tietoja ainoastaan tyhjiin, valkoisiin soluihin. Pääset siirty-
mään aina seuraavaan soluun joko Tab- eli Sarkain-näppäimellä tai hiirellä klikkaa-
malla. Pakolliset syötettävät tiedot ovat merkittyinä tähdellä sekä niiden solut ovat 
vahvistettuja. Mikäli kaikkia pakollisia tietoja ei ole syötetty, ohjelma herjaa tallennus-
vaiheessa sinua tarkistamaan kyseiset kentät. Ei ole merkitystä, missä järjestyksessä 
kirjauksia ohjelmaan tehdään, sillä päätilisivuilla kirjaukset ovat mahdollista lajitella 
joko tilinumeron tai maksupäivän mukaan. 
5.2.1 Uusi kirjaus 
Pakolliset syötettävät tiedot: 
 Ostopaikka tai Palvelun tarjoaja: Kirjoita, mistä tuote tai palvelu on ostettu.  
 Ostettu tuote tai palvelu: Kirjoita, mistä tuotteesta tai palvelusta on kyse. 
Vinkki! Kirjoita selkeästi, mikä tuote tai palvelu on kyseessä, jotta voit myö-
hemmin tarvittaessa tarkastella kirjaustasi. Esimerkiksi ”Piirustukset” eivät 
vielä kerro, mistä piirustuksista on kyse vaan esimerkiksi ”Sähköpiirustukset”-
tiedolla löydät kirjauksen tarvittaessa helpommin. 
 Tilinumero ja –nimi: Klikkaa Tilinumero-ruudun oikeassa laidassa olevaa 
nuolta, josta aukeaa valikko alatileistä. Valitse tili, johon kirjaus tehdään.  
 Alasvetovalikosta näet tilinumeron lisäksi tilin nimen. 
 Valinnan jälkeen tilinumeron alle tulee vaaleanharmaalla näkyviin ky-
seisen tilin päätili eli mihin rakennusvaiheeseen kyseinen alatili kuuluu. 
 Valinnan jälkeen tulee Tilinumeron viereiseen soluun automaattisesti 
tilinumeron perusteella näkymään tilin nimi. 
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 Voit myös vaihtoehtoisesti syöttää tilinumeron manuaalisesti Tilinu-
mero-ruutuun. 
 Maksun päivämäärä: Klikkaa Maksun päiväys-solun oikeassa laidassa ole-
vaa nuolta, josta aukeaa alasvetovalikko päivämääräjärjestyksessä. Solu täytyy 
olla aktivoituna, jotta nuoli näkyy. Voit myös halutessasi syöttää päivämäärän 
manuaalisesti muodossa pp.kk.vvvv. 
Vinkki! Päivämääräksi kannattaa kirjata päivä, jolloin lasku tai ostos on mak-
settu. Näin se helpottaa sekä nopeuttaa myöhemmin haettavan tiedon löyty-
mistä. 
 Summa: Syötä laskun tai ostoksen yhteissumma euroissa. Ohjelma näyttää 
summan kahden desimaalin tarkkuudella. 
 
Vapaaehtoinen kirjaus: 
 Lisätiedot: Soluun voit syöttää tietoja tuotteesta tai palvelusta itsellesi muis-
tiin. Vinkki! Tarpeellisia lisätietoja ovat mm. takuuaika ja maalin värikoodi. 
 
 Tyhjennä kaikki: Voit ennen tallennusta tyhjentää kaikki kentät syöttösivulta 
klikkaamalla ”Tyhjennä kaikki”-painiketta. Tämä on kätevä toiminto esimer-
kiksi, jos huomaat tehneesi virheen kirjauksissa. 
 
 Tallenna: Kun kaikki tiedot ovat syötetty, klikkaa ”Tallenna”-painiketta. 
 Tiedot ovat nyt siirtyneet valitsemasi alatilin päätilisivulle. 
 Edellinen tilinumerovalinta jää näkyviin, mutta kaikki muut solut tyh-
jenevät tiedoista. 
 Voit nyt tehdä uuden kirjauksen. 
5.2.2 Kirjauksen muokkaus tai poisto 
Kirjausten muokkaukset ja poistot tehdään päätilisivuilla. Valitse se päätilisivu, jonka 
alla on alatili, johon haluat tehdä muutoksia. Esimerkiksi alatilin 102 muokkaukset 





 Paina ”Muokkaa” 
 Näytön yläosassa oleva valintanauha sekä välilehdet vapautuvat käyttöösi. 
Huomaa! Tässä tilassa myös sivun yläosassa oleville yhteissummariveille 
on mahdollista tehdä muutoksia, joten varo syöttämästä muutoksia kysei-
siin soluihin!! 
 Valitse solu, jonka haluat korjata ja syötä haluamasi muutos. Voit korjata kun-
kin solun kerrallaan, lisätä tai poistaa lisätietoja taikka huomautuksia. 
 Mikäli haluat poistaa koko kirjauksen, tyhjennä tiedot soluista joko yksi ker-
rallaan tai maalaamalla hiirellä poistettava alue. Huomaa! Jos poistat rivin ko-
konaan esimerkiksi hiiren oikeanpuoleisen näppäimen avulla sivun vasem-
masta laidasta, luettelo lyhenee ja rivi tulisi lisätä manuaalisesti. 
Vinkki! Poiston jälkeen kirjaukset kannattaa lajitella järjestykseen, katso kohta 
5.2.3 Kirjausten lajittelu. 
 Kun kaikki korjaukset ovat tehty, klikkaa ”Tallenna”-painiketta, jolloin muu-
tokset tallentuvat ja päätilin valintanauha sekä välilehdet lukkiutuvat. 
5.2.3 Kirjausten lajittelu 
Päätilisivuilla on mahdollista lajitella kirjaukset joko tilinumero- tai maksupäiväjär-
jestykseen, (Kuva 9.). 
 Tilinumerojärjestykseen kirjaukset saa klikkaamalla Lajittelu-nuolinäp-
päintä Tilinumerosarakkeen yläpuolelta, jolloin ohjelma lajittelee kaikki kir-
jaukset pienimmästä alatilinumerosta suurimpaan. 
 Maksupäiväjärjestykseen kirjaukset saa klikkaamalla Lajittelu-nuolinäp-
päintä Maksupäiväsarakkeen yläpuolelta, jolloin ohjelma lajittelee kaikki kir-
jaukset maksupäivän mukaan ensimmäisestä kirjauksesta viimeisimpään. 





Kuva 9. Kirjausten lajittelu päätilisivulla. 
5.2.4 Tiedon haku 
Päätilisivuilla on mahdollisuus hakea jo tehtyjä kirjauksia. Tietoja voi etsiä kunkin 
otsikon perusteella. Valitse ensin päätilisivu, josta tietoa haluat etsiä. 
1. Paina ”Muokkaa” 
 Näytön yläosassa oleva valintanauha sekä välilehdet vapautuvat käyttöösi. 
Huomaa! Tässä tilassa myös sivun yläosassa oleville yhteissummariveille 
on mahdollista tehdä muutoksia, joten varo syöttämästä muutoksia kysei-
siin soluihin!! 
2. Valitse otsikko, jonka avulla haluat tietoa hakea ja paina otsikon pientä nuoli-
painiketta oikeassa reunassa. 
 Yläpuolelle avautuu valikko 
 Klikkaa ensin ”Valitse kaikki”, jolloin kaikki ruudut tyhjenevät. 
3. Lisää ”täppä” siihen ruutuun/ruutuihin, joista haluat listauksen. Paina ”Ok”. 
 Nyt näet listauksen valitsemastasi tiedonhausta. 
 Viimeisellä listausrivillä näkyy tiedonhaun yhteissumma. 
 Vasemmassa ylälaidassa näkyy, kuinka paljon päätilin budjetoidusta sum-
masta on jäljellä, kun listauksen toteuma on vähennetty. 
 Kaikkien alatilien yhteissummat näkyvät normaalisti Summa-riveillä, tili-
numeroiden edessä. 
4. Voit halutessasi edelleen tarkentaa jo tehtyä hakua. Toimi, kuten kohdissa 2. 
ja 3. 
5. Palauta tila valitsemalla suodatetuista valikoista, käänteisjärjestyksessä, ”Va-









Palautuksen voi tehdä myös kerralla valitsemalla valintanauhan Aloitus-väli-
lehdeltä ”Lajittele ja suodata” ja klikkaamalla kohtaa ”Tyhjennä”. Tällöin tau-
lukoista poistuu kaikki tehdyt suodatukset. 
6. Paina lopuksi ”Tallenna”. 
5.3 Valmiusasteen syöttäminen 
Työnjohtajan arvioima valmiusaste syötetään Yhteenvetoon, jokaiseen rakennusvai-
heeseen erikseen. Esimerkiksi kuvassa 10. näkyy Rakennuttamisen valmiusaste syö-
tettynä soluun J7. Vastaavasti Maa- ja pohjarakentamisen valmiusaste soluun J16 jne. 
Nämä solut ovat taustaväriltään sinisiä. Yhteenvedon yläosasta näet kokonaisprosent-
timäärän, jotta voit verrata sitä työnjohtajan tekemään laskelmaan. 
 
 
Kuva 10. Rakennuttamisen valmiusaste. (Taulukkoa lyhennetty kuvan ottamista var-
ten). 
 
Valmiusasteen arviosarakkeeseen voit syöttää alatileille halutessasi myös itse arvioi-
miasi valmiusastelukuja. Vinkki! Esimerkiksi, jos olet jo hankkinut keittiökalusteet, 
mutta ne ovat vielä asentamatta, tässä tapauksessa työnjohtaja ei vielä arvioi tätä val-
miusastetodistukseen. Kuitenkin hankinta on kuluttanut rahavarojasi ja valmiusaste 
keittiössä on suurempi kuin nolla prosenttia. Itse arvioimasi on tietenkin vain suuntaa 
antava, mutta auttaa Sinua analysoidessasi syntyneitä kustannuksia suhteessa kyseisen 
päätilin yhteissummaan tai projektin kokonaiskustannuksiin. 
Osuus Arvio
100,00 % 37,00 %







5.4 Pääsivun ja yhteenvedon tulostus 
Kustannusseurantaohjelman pääsivu ja yhteenvetosivu ovat kokonaisuudessaan tulos-
tettavissa vaakamuodossa. Pääsivu tulostuu kolmessa osiossa – projektin yleiset tie-
dot ja taloudellinen yhteenveto omana sivunaan ja molemmat kaksi diagrammia omille 
sivuilleen. Näitä dokumentteja saatetaan tarvita, jos hanke edellyttää lisärahoituksen 
tarvetta. 
5.5 Maksun päiväys-alasvetovalikon päivittäminen 
”Maksun päiväys”-alasvetovalikko päivitetään kustannusseurantaohjelman viimei-
sellä välilehdellä – ”Pudotusvalikot”. 
1. Valitse valintanauhalta ”Tarkista”-välilehti 
2. Klikkaa ”Poista taulukon suojaus” 
 Huomaa! Nyt koko välilehti on suojattomassa tilassa, joten varo teke-
mästä muutoksia sivun vasemmassa laidassa oleviin tilitietoihin!! 
3. Syötä soluun J5 haluamasi kalenterin aloituspäivä, esimerkiksi vuoden ensim-
mäinen päivä. 
4. Syötä soluun J6 aloituspäivän seuraava päivä. 
5. Maalaa solut J5 ja J6, kuten kuvassa 11. 
 
 
Kuva 11. Kalenterin aloituspäivien valinta 
 
6. Klikkaa hiirellä ruudun oikeaan alareunaan ilmestynyttä neliötä ja vedä ruu-
dukkoa hiiren painike alhaalla painettuna saraketta alaspäin, jolloin uudet päi-
vämäärät päivittyvät. Näet ruudukon oikealla puolella omassa ruudussaan päi-
vämäärän, joka ilmestyy viimeisimpään soluun, kun painike vapautetaan, 
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(Kuva 12.). Vinkki! Kalenterilistaan kannattaa valita kahden vuoden ajanjakso, 
sillä varsinkin alkuvuoden aikana tiliöintejä kirjataan kahdelle eri vuodelle. 
 
 
Kuva 12. Kalenteripäivien päivittäminen 
7. Poista tarvittaessa ylimääräiset päivämäärät listan lopusta. 
8. Klikkaa ”Tarkista”-välilehden valintanauhalta ”Suojaa taulukko” ja paina 
”Ok”. 
 ”Pudotusvalikot”-välilehti lukkiutuu. 
9. Vaihda vielä valintanauhalta ”Aloitus”-välilehtinäkymä. 
10. Nyt Syöttösivun ”Maksun päiväys”-alasvetovalikkoon on päivittynyt uusi ka-
lenterinäkymä. 
5.6 Pikaohje 
Seuraavissa kappaleissa on kerrottu kustannusseurantaohjelman käyttöohjeet lyhyesti, 
jotta tiedon haku olisi nopeammin saatavilla. Yksityiskohtaisemmat ohjeet ohjelman 
käytöstä löytyvät kappaleista 5.1 – 5.5. 
5.6.1 Kustannusseurantaohjelman käytön aloittaminen 
1. Ennen ohjelman käyttöönottoa Sinulla tulee olla rakennusprojektistasi koko-
naiskustannusarvio tehtynä. Voit tehdä sen esimerkiksi Osuuspankin Omako-
titalon kustannuslaskuri-ohjelmalla Osuuspankin verkkosivuilla. Ohjelmaan 




2. Tallenna kustannusseurantaohjelma tietokoneellesi. Vinkki! Kun ohjelman tal-
lentaa tietokoneen ”työpöydälle”, ohjelma on nopeasti käytettävissä sekä sa-
malla näin kuvakkeena muistuttaa kustannusseurannan ylläpidosta. 
 
Tarkempi ohjeistus on saatavilla sivulla 30. 
5.6.2 Tietojen syöttäminen pääsivulle 
Pääsivulle on hyvä tallentaa seuraavat tiedot rakennusprojektista: 
 Rakennuskohde 
 Rakennuspaikka 
 Rakennuspaikan osoite 
 Rakentajan nimi 
 Työnjohtajan nimi sekä yhteystiedot 
 
Kaikki muut tiedot ja diagrammit tulevat pääsivulle näkyviin, kun tarvittavat tiedot 
yhteenvetosivulle on syötetty. 
 
Tarkempi ohjeistus kuvineen on saatavilla sivulla 31. 
5.6.3 Arviokustannusten syöttäminen yhteenvetosivulle 
Yhteenvetosivulle syötetään pankin kustannusarviolaskelmasta eri rakennusvaiheiden 
eli päätilien yhteissummat (LIITE 1.). Nämä rakennusvaiheet ovat erittelyssä merkitty 
numeroin 0 – 8-9. Kustannusseurantaohjelmassa vastaavat numerot ovat 100 – 900. 
 
1. Pankin kustannuserittelyssä kaikkien rakennusvaiheiden oman työn osuudet 
ovat vähennettynä yhtenä kokonaissummana kustannuserittelyn loppuosassa – 
”Arvioimasi oman työn osuus yhteensä”. Tämän summan Sinun tulee itse ar-
vioiden vähentää rakennusvaiheiden kokonaissummista. Suhteuttamisen apuna 
on hyvä käyttää laskelman kohtia 5. ja 6. – Oman työn huomioiminen, jossa 
osuudet ovat eriteltyinä asteikolla; Ei lainkaan – Osittain – Kokonaan. 
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2. Rakennusvaiheen yhteissummia ei syötetä suoraan yhteenvetoon vaan Sinun 
tulee jakaa nämä päätilien summat pienemmiksi osiksi kunkin päätilin alati-
leille. Jakaminen tapahtuu itse arvioiden. Päätilinimien oikealla puolella ole-
vista soluista voit tarkistaa kunkin yhteissumman oikeellisuuden. ”#JAKO/0!”-
tekstistä löydät tarkempia tietoja kappaleesta 5.1.4, sivu 33. Tarkista yhteis-
summien syöttämisen jälkeen, että sekä kustannuserittelyn että ohjelman yh-
teenvedon yhteissummat täsmäävät. 
3. Pääsivun Taloudelliseen yhteenvetoon on nyt tallentunut päätilien arvioidut 
kokonaissummat. Lisäksi diagrammeista voit analysoida kokonaisbudjettia. 
Pylväsdiagrammiin muodostuu analysoitavaa, kun syntyneitä kustannuksia 
syötetään ohjelmaan. 
 
Tarkempi ohjeistus kuvineen on saatavilla sivulla 31. 
5.6.4 Uusi kirjaus 
Kirjaukset tehdään ohjelman syöttösivulla. Pakollisia syötettäviä tietoja ovat: 
 Ostopaikka tai Palvelun tarjoaja 
 Ostettu tuote tai palvelu 
 Tilinumero ja –nimi: Tilinumero valitaan alasvetovalikosta. Nimi tulee valin-
nan jälkeen automaattisesti. 
 Maksun päivämäärä: Päiväys valitaan alasvetovalikosta tai syöttämällä ma-
nuaalisesti muodossa pp.kk.vvvv. 
 Summa 
 
Syöttösivulle voi halutessaan myös kirjata lisätietoja tuotteesta tai palvelusta. 
 
 ”Tyhjennä kaikki”-painikkeella voit halutessasi, esimerkiksi virheen havait-
tuasi, tyhjentää kaikki kentät syöttösivulta ennen tallennusta. 
 
 Tallenna 




Tarkempi ohjeistus on saatavilla sivulla 34. 
5.6.5 Kirjauksen muokkaus tai poisto 
Kirjausten muokkaukset ja poistot tehdään päätilisivuilla. Siirry sille päätilisivulle, 
jonka alatiliin haluat tehdä muutoksia. 
 Paina ”Muokkaa” 
 Näytön yläosassa oleva valintanauha sekä välilehdet vapautuvat käyttöösi. 
Huomaa! Tässä tilassa myös sivun yläosassa oleville yhteissummariveille 
on mahdollista tehdä muutoksia, joten varo syöttämästä muutoksia kysei-
siin soluihin!! 
 Valitse solu, jonka haluat korjata, ja syötä haluamasi muutos. 
 Mikäli haluat poistaa koko kirjauksen, tyhjennä tiedot soluista joko yksi ker-
rallaan tai valitsemalla poistettava alue. Huomaa! Koko rivin poistaminen ly-
hentää luetteloa ja rivi tulisi lisätä manuaalisesti. 
 Muokkauksen tai poiston jälkeen, klikkaa ”Tallenna”-ruutua, jolloin muutok-
set tallentuvat ja valintanauha sekä välilehdet lukkiutuvat. 
 
Tarkempi ohjeistus on saatavilla sivuilla 35. 
5.6.6 Kirjausten lajittelu 
Päätilisivuilla on mahdollista lajitella kirjaukset joko tilinumero- tai maksupäiväjär-
jestykseen. Klikkaa sitä Lajittelu-nuolinäppäintä, kumpaan järjestykseen kirjaukset 
haluat muodostuvan. Kirjaukset saa muodostettua joko tilinumeron perusteella pie-
nemmästä suurimpaan tai maksupäivän mukaan ensimmäisestä viimeisimpään. 
 
Tarkempi ohjeistus kuvineen on saatavilla sivulla 36. 
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5.6.7 Tiedon haku 
Tietoja tehdyistä kirjauksista voi etsiä päätilisivuilla. Tietoja voi etsiä kunkin otsikon 
perusteella. Valitse ensin päätilisivu, josta tietoa haluat etsiä. 
 
1. Paina ”Muokkaa” 
 Näytön yläosassa oleva valintanauha sekä välilehdet vapautuvat käyttöösi. 
Huomaa! Tässä tilassa myös sivun yläosassa oleville yhteissummariveille 
on mahdollista tehdä muutoksia, joten varo syöttämästä muutoksia kysei-
siin soluihin!! 
2. Klikkaa sen otsikon nuolinäppäintä, josta haluat tietoa etsiä. 
 Klikkaa ”Valitse kaikki” yläpuolelle avautuvasta valikosta. 
3. Lisää ”täppä” siihen ruutuun/ruutuihin, joista haluat listauksen ja paina ”Ok”. 
 Nyt näet listauksen valitsemastasi tiedonhausta. 
 Vasemmassa ylälaidassa näkyy, kuinka paljon päätilin budjetoidusta sum-
masta on jäljellä, kun listauksen toteuma on vähennetty. 
4. Voit halutessasi edelleen tarkentaa jo tehtyä hakua. Toimi, kuten kohdissa 2. 
ja 3. 
5. Palauta tila valitsemalla suodatetuista valikoista, käänteisjärjestyksessä, ”Va-
litse kaikki” ja paina ”Ok” tai vaihtoehtoisesti valintanauhan Aloitus-välileh-
deltä ”Lajittele ja suodata” > ”Tyhjennä”. 
6. Paina lopuksi ”Tallenna”. 
 
Tarkempi ohjeistus on saatavilla sivulla 37. 
5.6.8 Valmiusasteen syöttäminen 
Työnjohtajan arvioima valmiusaste syötetään Yhteenvetoon. Jokaisen rakennusvai-
heen valmiusaste kirjataan erikseen, samalle riville päätilin otsikon kanssa. Yhteenve-
don yläosasta näet kokonaisprosenttimäärän. Tarkista, että prosentti on sama, kuin 




Valmiusasteen arviosarakkeeseen voit syöttää alatileille halutessasi myös itse arvioi-
miasi valmiusastelukuja. Nämä itse arvioimasi valmiusasteprosentit ovat tietenkin 
vain suuntaa antavia. Ne kuitenkin auttavat Sinua analysoimaan syntyneitä kustannuk-
sia suhteessa kyseisen päätilin yhteissummaan tai projektin kokonaiskustannuksiin. 
 
Tarkempi ohjeistus kuvineen on saatavilla sivulla 38.  
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6 JOHTOPÄÄTELMÄT JA LOPPUTULOKSEN ARVIOINTI 
 
Tänä päivänä on hyvin yleistä, että yksityisten pientalorakentajien rakennusbudjetit 
ylittyvät. Suurin syy tähän on, että hankkeen toteuttamisen suunnitteluun ei käytetä 
tarpeeksi aikaa ja kustannusseuranta on hyvin vähäistä, jos ei jopa jätetty kokonaan 
projektin ulkopuolelle. Sinänsä se on hyvin ristiriitaista, koska jokaisen pientaloraken-
tajan suurin pelko varmasti on, että budjetti ylittyy siinä määrin, että rahat loppuvat 
eikä talo valmistu. 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli antaa tietoa siitä, mitä on tehokas ja taloudellinen 
kustannusseuranta eli mitä sen toteuttaminen rakentajalta vaatii. Opinnäytetyön tar-
koituksena oli suunnitella ja kehittää kustannusseurantaohjelma yksityisille pientalo-
rakentajille. Ohjelma tukee rakennusprojektin taloudellista osaa, jolla on merkittävä 
rooli hankkeessa. Sen avulla rakentajan on helppo seurata hankkeen kustannuksia, en-
nakoida ja analysoida sekä jo syntyneitä että tulevia kustannuksia. Näin mahdollisiin 
budjettipoikkeamiin pystytään myös reagoimaan mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa. Lisäksi kustannusseurantaohjelman ylläpito auttaa mahdollisen lisärahoituk-
sen suunnittelussa. 
 
Tässä opinnäytetyössä käytettiin kvalitatiivista eli laadullista menetelmää ja tutkimus-
metodeina olivat teemahaastattelu ja osallistuva havainnointi. Aiheeseen tutustuttiin 
ensin teorian ja internetistä löytyvän tiedon kautta. Tämän jälkeen opinnäytetyön tekijä 
haastatteli projektityön asiantuntijaa. Ensimmäinen haastattelu järjestettiin 29.6.2016, 
jonka aiheena oli kustannusseurantaohjelman suunnittelu. Teoriaan pohjautuvan tie-
don ja haastattelussa ilmi käyneiden asioiden pohjalta lähdettiin suunnittelemaan kus-
tannusseurantaohjelman toimintoja ja rakennetta. 
 
Kustannusseurantaohjelma toteutettiin Windows-käyttöjärjestelmällisellä tietoko-
neella ja ohjelman pohjana käytettiin Microsoft Officen Excel-taulukkolaskentaohjel-
maa. Tietojen automatisoidut siirrot välilehdeltä toiselle sekä ohjelman ”painikkeet” 
ohjelmoitiin Visual Basic-kehitystyökalulla. Ohjelmaan kehitettiin kaikkiaan neljä eri-
laista sivua – pääsivu, yhteenveto, syöttösivu ja päätilisivut 100 – 900. Kaikki ohjel-
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man kaavat ovat lukittu, jotta riski niiden katoamiselle ja ohjelman toimimattomuu-
delle saatiin minimoitua. Tästä johtuen käyttäjä pääsee syöttämään tietoja ainoastaan 
soluihin, joissa se on tarpeellista tai välttämätöntä ohjelman käyttämisen kannalta. Kun 
sivut tehtiin sekä rakenteiltaan että visuaaliselta ilmeeltään selkeiksi, ohjelmasta saa-
tiin sen käyttäjälle mahdollisimman helppokäyttöinen. 
 
Opinnäytetyön tekijä toimi itse kustannusseurantaohjelman havainnoitsijana omassa 
pientalorakennusprojektissaan ja kirjasi tekemänsä havainnot ylös havainnointipäivä-
kirjaan. Havainnoinnin aikana ilmenneet kysymykset käsiteltiin seuraavalla teema-
haastattelukerralla, 15.9.2016. Toisen teemahaastattelun aiheena oli ohjelman kehittä-
minen. Haastattelussa käytiin läpi työn toteutus ja opinnäytetyön tekijän tekemät ha-
vainnot ohjelmasta sekä sen kehittämisestä. Teemahaastattelun johdosta ohjelmaa ke-
hitettiin lisäämällä siihen aiemmin mainittu pääsivu, josta ohjelman käyttäjän on 
helppo tarkastella rakennusprojektin tietoja, seurata kustannuksia tiivistetysti sekä 
analysoida diagrammikaavioiden kehitystä. Lisäksi keskustelimme ajatuksesta toteut-
taa ohjelmalle pikaohjeet, jotta käyttäjä löytäisi haluamansa tiedon mahdollisimman 
nopeasti. Yksityiskohtaisempiin ohjeisiin turvaudutaan useasti vasta siinä kohtaa, jos 
tieto ei helposti löydy. 
 
Haastattelun jälkeen kustannusseurantaohjelmaan tehtiin vielä viime hetken viimeis-
telyt, jonka jälkeen ohjelma luovutettiin ulkopuolisen rakentajan käyttöön ajalle 1. – 
31.10.2016. Ohjelman ja käyttöohjeiden lisäksi rakentajalle toimitettiin Microsoft Ex-
cel-pohjainen havainnointipäiväkirja, johon hän kirjasi tekemiään havaintoja. Havain-
noinnit olivat luokiteltu seuraavasti: Taulukoiden ja sivujen rakenne ja sisältö, Kir-
jausten tiliöinti, muokkaus ja tiedon haku sekä Käyttöohjeet. Lisäksi päiväkirjassa oli 
välilehtisivut omille, yleisille havainnoille kustannusseurannasta sekä mahdollisuus 
kirjoittaa muita ilmi tulleita kommentteja, joita listassa ei ollut erikseen mainittu. 
 
Palaute kustannusseurantaohjelmasta oli erittäin positiivinen. Käyttäjä oli saanut oh-
jelman käyttöönsä ilman ongelmia ja jopa sen tarkemmin käyttöohjeisiin tutustumatta. 
Tästä voimme päätellä, että tavoite ohjelman selkeydestä ja helppokäyttöisyydestä on 
saavutettu. Lisäksi rakentaja kommentoi, että rakentamisaika on ollut hyvin kiireistä 
ja hektistä, jonka johdosta käyttöohjeisiin ei ehditty sen tarkemmin tutustua. Tämä on-
kin hyvin yleistä, kun rakentamisen ohella käydään töissä sekä hoidetaan muut arkiset 
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asiat. Kiireinen aika rakennusvaiheessa vastaavasti korosti ohjelman pikaohjeiden tar-
peellisuutta. Haasteena ohjelman käyttöönotossa oli ollut kustannuksien jakaminen 
asianomaisille tileille. Tilierittelyt olivat kuitenkin selkeitä ja niitä oli seurannan kan-
nalta riittävästi. Kehitysideana ohjelmaan rakentaja mainitsi tämän päivän ennakoivan 
syötön. Olisiko syöttösivun kirjaus mahdollista toteuttaa niin, että ohjelma ”lukee” 
syötettyä tietoa ja antaa käyttäjälle tekstiehdotuksia ”lukemansa” perusteella. Ohjel-
man testaaja oli ohjelman saamisesta erittäin mielissään ja aikoo käyttää sitä myös 
jatkossa koko rakennusprojektin ajan. 
 
Aivan opinnäytetyön loppuvaiheessa valmista kustannusseurantaohjelmaa testattiin 
vielä neljällä eri Apple-valmistajan MacBook-tietokoneella, joissa jokaisessa havait-
tiin käyttöongelmia. Ohjelmaa ei ollut mahdollista käyttää, sillä MacBook:n käyttöjär-
jestelmä ei avannut ohjelmaa alkuperäisessä muodossaan jättäen osan tiedoista koko-
naan näyttämättä. Näin ollen voidaan todeta, että kustannusseurantaohjelman käyttö 
vaatii toimiakseen Windows-käyttöjärjestelmän. Windows-käyttöjärjestelmällä varus-
tetuissa tietokoneissa ohjelmaa testattiin sekä Microsoft Excel 2013- että 2010-versi-
olla eikä ongelmia sen käytössä havaittu. Lisäksi tekijän tietokoneessa opinnäytetyö-
prosessin aikana tapahtunut Windows-päivitys versiosta kahdeksan versioon kymme-
nen ei aiheuttanut muutoksia ohjelman käyttöominaisuuksissa tai taulukoiden raken-
teissa. 
 
Valmis Pientalorakentajan kustannusseurantaohjelma käyttöohjeineen tallennettiin 
opinnäytetyö-prosessin päätteeksi Microsoft Officen OneDrive-pilvipalvelun julki-
seen kansioon nimellä Pientalorakentajan kustannusseurantaohjelma. Linkki tiedostoi-
hin on saatavilla Satakunnan ammattikorkeakoulun Kuninkaisten kirjastosta, joka si-
jaitsee Huittisten kampuksessa. 
 
Opinnäytetyön tekijän näkökulmasta aihe oli erittäin mielenkiintoinen ja tarpeeksi 
haastava. Mielenkiintoa luonnollisesti lisäsi sen ajankohtaisuus, sillä kustannusseuran-
taohjelma oli aktiivisessa käytössä tekijän omassa talonrakennusprojektissa. Ohjel-
masta oli valtavasti apua tukemaan projektin taloudellista puolta. Kun kustannukset 
ovat tiliöity omille tileilleen, kustannusten kehitystä oli huomattavasti helpompi seu-
rata ja analysoida. Mikäli kustannukset jaettaisiin ainoastaan pääbudjetein, kustannus-
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ten kehitystä olisi näin vaikeampi hallita, koska pääbudjetit ovat suuruudeltaan kym-
meniä tuhansia euroja. Alatilein kustannusten kehittymistä on helpompi seurata ja ana-
lysoida. Lisäksi korvaavien toimenpiteiden suunnitteleminen ja niiden toteuttaminen 
helpottuvat. 
 
Eniten haastetta työhön on tuonut aineiston vähyys. Kustannusseurantaan liittyvä läh-
deaineisto on ollut hyvin yrityspainotteista. Yksityisille henkilöille tarkoitettu kirjalli-
suus aiheesta on koostunut suurimmalta osin yleisestä rahan käytöstä. Tämä opinnäy-
tetyö sisältääkin paljon tekijän omia havaintoja kustannusseurantaan liittyvistä sei-
koista, joita tekijä on havainnoinut jo keväästä 2016 asti, kun oma talonrakennuspro-
jekti käynnistyi. 
 
Tämän opinnäytetyön aikana ilmeni sekä keskustelujen että internetistä saadun tiedon 
kautta, että yksityiset pientalorakentajat kaipaavat tämän kaltaista kustannusseuranta-
ohjelmaa tukemaan rakennusprojektejansa. Porissa toteutetaan asuntomessut kesällä 
2018. Tämä opinnäytetyö sopisi hyvin esimerkiksi Satakunnan ammattikorkeakoulun 
markkinointiin suuntautuneille opiskelijoille. He voisivat jatkumona toteuttaa opin-
näytetyönään markkinointitutkimuksen, jossa selvitettäisiin, kuinka kustannusseuran-
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